



Instituição beneficiária:

Projeto:

Período contemplado:

Data de envio ao Funbio:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Grupos Fortalecidos para a prática da pesca

Meta / Resultado esperado 1.1: **Ter 01 assessoria regional**

Atividade 1.1.1: **Acompanhamento dos grupos produtivos pelas assessorias regionais**

Meta / Resultado esperado 1.2:

Atividade 1.2.1:

Meta / Resultado esperado 1.3:

Atividade 1.3.1:

x

Atividade 1.4.1:

Meta / Resultado esperado 1.5:

Atividade 1.5.1:

Meta / Resultado esperado 1.6:

Atividade 1.6.1:

Atividade 1.6.2:

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

Resultado esperado 2.1:

Atividade 2.1.1:

Resultado esperado 2.2:

Atividade 2.2.1:

Resultado esperado 2.3:

Atividade 2.3.1:

Resultado esperado 2.4:

Atividade 2.4.1:

Planilha B


Trimestre	Período	Execução (por Desembolso)		Execução (por Contrapartida)	
		Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
1º	Mês 1 - Março 19				R\$ -
	Mês 2 - Abril 19				
	...				
2º					
...					
Total		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


Como preencher as planilhas:


1º passo: Marque com um 'X' os meses em que as atividades estão previstas para acontecer, de acordo

2º passo: Na planilha B preencha a coluna 'Prevista', de acordo com o orçamento (caso o orçamento tenha sido aprovado)

3º passo: Ao final de cada mês, marque com as seguintes cores em cima do 'X', de acordo com a execução:

 Atividade executada ou em execução conforme planejamento;

 Atividade em execução, mas com certo atraso comparado ao planejamento;

 Atividade ainda não iniciada ou com atraso que impacta outras atividades ou resultados.

4º passo: Após incluir no cérebro todos os gastos realizados no mês, insira o total na coluna 'realizada'

com o planejamento (equivalente ao cronograma anexo ao contrato)
seja trimestral, é necessário resgatar a memória de cálculo)
real das atividades:

da planilha B.

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

7	Trimestre 8		
---	-------------	--	--

Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
--------	--------	--------	--------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--