Especificacdo técnica n? 2020.0527.00008-8 para Contratacao de Servico especializada em mapear
os processos de negocio e desenvolver uma solucdo tecnolégica para automacao do processo de
responsabilizacdo administrativa ambiental, no ambito do Projeto REM-MT.

1. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Projeto REDD Early Movers Mato Grosso (REM Mato Grosso) consiste na remuneracdo sobre
resultados (ex-post) de reducdes de emissGes de gases de efeito estufa oriundas do desmatamento. A
contribuicdo financeira serd provida pelo Banco Alemao de Desenvolvimento (KfW), e o objetivo
superior do Projeto enfoca a reducgdo significativa de emissdes oriundas do desmatamento no Estado.

A gestdo do Projeto é compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e a
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).

O FUNBIO, na sua funcdo de Agente Financeiro, serd responsavel pela gestdo financeira do Programa,
contratacdo de compras e aquisi¢coes e lancamentos de editais para selecdo de parceiros executivos
em cada subprograma a implementar, de acordo com as determina¢bes da Estratégia de Reparticao
de Beneficios (ERB).

A SEMA-MT é a Entidade Executora e responsavel pela gestdo técnica-administrativa do Projeto,
gerindo a arranjo institucional local em MT para a consecu¢do do programa.

Do total de recursos previstos, 60% serdao disponibilizados a trés Subprogramas: a) Subprograma
Agricultura Familiar Sustentavel e Povos e Comunidades tradicionais (nos biomas Amazénia, Cerrado
e Pantanal); b) Subprograma Territdrios Indigenas; e c) Subprograma Producgdo Sustentavel, Inovacado
e Mercados.

Os demais 40% serdo disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento Institucional e Politicas
Publicas Estruturantes, que visa incrementar a capacidade executiva da Politica Estadual de Mudancas
Climaticas, da Estratégia PCI, dos mecanismos de REDD+ e de politicas estruturantes em relagdo ao
REDD+ no Estado do Mato Grosso.

2. OBIJETIVOS DA CONTRATAGCAO

O servico de tecnologia a ser contratado tem como principal objetivo suprir a necessidade da
Superintendéncia de Gestdo de Processos Administrativos e Autos de Infragdo (SGPA) em mapear os
processos de negdcio e desenvolver uma solugdo tecnolégica para automagdo do processo de
Responsabilizacdo Administrativa Ambiental.

A Plataforma de Gestdo de Processos Administrativos Ambientais Eletronico é a celeridade no
andamento processual, pois diversas etapas burocraticas na tramitacdo dos processos fisicos, tornam-
se mais efetivas no procedimento eletrénico, havendo uma economia de recursos por parte da
Secretaria. Em sintese, a plataforma eletrénica gerarda uma economia de recursos, tempo e
sustentabilidade, concedendo seguranga e transparéncia, possuindo controle rigoroso dos prazos
processuais, atingindo o objetivo de apuragao da responsabilizacdo ambiental dos autos de infragao
de maneira célere e efetiva.



Ainda, com o objetivo de atender ao aumento da demanda e dar agilidade a Superintendéncia de
Gestdo de Processos Administrativos e Autos de Infragdao (SGPA), é necessdrio que a SECRETARIA DE
ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA) tenha ferramentas que tragam agilidade e eficiéncia a tramitacado
dos processos. A solugdo planejada permitira maior celeridade ao procedimento administrativo
ambiental com a finalidade de responsabilizacdo dos infratores. A celeridade se dara pela melhoria dos
fluxos intersetoriais e interinstitucionais (como com o Ministério Publico Estadual, que atua em esferas
complementares — civil e criminal), potencializando os efeitos das a¢des coibitivas.

Ademais, cumpre destacar que por meio da criacdo do sistema digital, serdo construidos parametros
gue permitam apontar com maior clareza os processos vinculados ao desmatamento no Estado de
Mato Grosso, tornando possivel a criacdo de filtros que apontem o bioma que ocorreu o referido
desmate ilegal, priorizando a responsabilizacdo dos infratores causadores dos danos ambientais mais
relevantes.

3. ESCOPO DO TRABALHO, ATIVIDADES PREVISTAS E LIMITES DO PROJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos em mapear os processos de negdcio e
desenvolver solucdo tecnolégica completa de software para automacdo do processo de
Responsabilizacdo Administrativa Ambiental, suporte ao usudrio, suporte de infraestrutura e
hospedagem da solugdo em nuvem ou localmente na infraestrutura da SEMA, em conformidade com
as especificacdes técnicas apontadas pela COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
(CTI/SEMA-MT).

3.1.Gestao de Desenvolvimento de Software
A metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do sistema deve ser baseada na gestdo de processos
utilizando notacdo BPMN e Arquitetura Orientada a Servigos - SOA.

O trabalho de mapeamento de processo estd compreendido em quatro fases:
AS-IS: onde os processos sao mapeados representando a visdo atual dos processos de uma
organizagao, mostrando como realiza suas atividades em um determinado momento;

TO-BE: representa a visao dos processos futuros da organizagao, e mostra a melhor forma de
realizar o processo, apresentando as melhorias propostas, de acordo com diagnéstico (onde o
processo ja mapeado na fase AS-IS deverd passar por uma validagao a fim de estudar e propor
melhorias no processo);

TO-DO: representa a visdao dos processos sob a dtica da andlise de sistemas, de forma a identificar
como agregar maior valor ao processo com o uso de recursos de tecnologia, até mesmo a adaptagdo
do processo para a automatizagao; e

TO-RUN: representa o detalhamento mais refinado do modelo TO DO, possibilitando agregar ao
processo informagdes especificas para a interpretagdo do motor de processo.

3.2. Processo de Gestdo de Demandas de Informatiza¢ao - PGDI
Ap0ds a fase TO-BE ser concluida a Demanda de Automatizacdo devera ser formalizada pelo dono do
processo seguindo o Processo de Gestdo de Demanda de Informatizagdo (PGDI). Este processo
define papéis e atividades entre a area finalistica e a CTl geridas pela ferramenta de Gestdo de Projetos
de Software denominada Redmine. Esta ferramenta facilita o acesso, registro e acompanhamento das
demandas de informatizacdo aprovadas pelas areas finalisticas da SEMA.



3.3.Especificagcdao da Arquitetura de Desenvolvimento

A base do desenvolvimento da aplicacdo devera seguir arquitetura do anexo I(Arquitetura Corporativa
SEMA-MT), além de seguir as seguintes premissas:

Aplicacdo deve permitir a possibilidade de se escalar;

Configuracdo de banco deverdo ser configuradas no Application Server;

Arquivos de propriedades devem possuir as informagoes criptografadas e deverdo ser fixas nos
servidores de cada ambiente;

A aplicacdo deverd estar configurada com o maven, para gerenciamento de bibliotecas e gerac¢do
de builds;

Implementar Oracle Audit;

Utilizar ferramenta de indexacdo de texto disponibilizada pela SEMA.

A CTI/SEMA-MT ja possui um mddulo de autenticacdo, permissdo e autorizacdo de usuarios que devera
ser utilizado para integracdo de novos sistemas.

Especificacdo técnica para Contratacdo de Servico especializada em mapear os processos de negdcio
e desenvolver uma solucdo tecnolégica para automacdo do processo de responsabilizacdo
administrativa ambiental, no ambito do Projeto REM-MT.

4. POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

4.1.Processo de Desenvolvimento de Software — PDS
O inicio do processo de desenvolvimento de software devera ocorrer somente apés a aprovagdo da
demanda, dando inicio ao desenvolvimento de software onde foi definido pela PORTARIA N2.
133/2019/SEPLAG a incorporagdo de praticas ageis ao Processo de Desenvolvimento de Software -
PDSMT versdo 1.1 e seus artefatos, assim como a utilizacdo de Unidade de Servico Técnico-UST como
métrica para a automatizagdo de processos.

A empresa contratada deverd seguir o Processo de Desenvolvimento de Software-PDSMT versdo 1.1
no dmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso aprovado através da Resolugdo n? 001/2017.

4.2.Nomenclatura de Objetos de Dados para Banco de Dados
Os processos de Analise, Desenvolvimento e Produc¢do de Modelos de Dados que serdo administrados
ou utilizados no ambiente tecnolégico da SEMA-MT, deverdo seguir os padrdes de dados definidos
pela GSTI estabelecidos no documento de Padronizagdo de Nomenclatura de Objetos no Modelo de
Dados, este documento define os padrdes que devem ser seguidos na criagdao de qualquer objeto nos
bancos de dados instalados na SEMA-MT.

4.3.Gestao de Configuracao e Mudangas — GCM
A GSTI possui um documento de Diretrizes de Gestdo de Configuracdo e Mudangas que visa apoiar e
orientar, por meio de insumos mais detalhados os padrdes e ag¢des para produzir um produto de
software. Este documento estabelece os papéis na GCM, o gerenciamento de mudangas e itens de
configuragdo; a estrutura de diretérios do repositorio do projeto bem como sua identificacdo,
disposicdo e politica de acesso. Este documento também dispde sobre o controle de versdo dos
artefatos e notas de releases.



POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Gerenciar de forma eletrénica os processos administrativos de responsabilizacdo ambiental, que
contenha no minimo as seguintes funcionalidades:
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Gerenciamento de termos de ajustamento de conduta;
Controle e Identificagdao de processos em carga e a receber na forma de inbox;
Gerenciamento de prazos de execucdo de atividades definidos;
Cadastro e movimentacgdo de processos obedecendo o fluxo mapeado e definido na fase
de levantamento de cada processo e subprocesso;
Consultas textuais e em campos pré-definidos com retorno de pesquisas menor que 3
segundos;
Emissdo de certiddo negativa;
Emissdo de relatdrios em modelo PDF;
Controle de calendarios de atividades;
VisualizacGes geograficas sobre desmatamento e degradacao florestal relativo ao processo;

Controle de substituicdes de responsaveis pelo processo, fluxos de trabalho, dentre outras
pertinentes a atuacdo do SEMA;

Contemplar o fluxo de trabalho dos seguintes processos: Triagem dos processos de Auto de
Infracdo, Instrucdo Processual, Julgamento Processual, Homologacdo, Providéncias,
Arquivamento;

Bl para geracao de relatdrios;

Dashboard pré-configurados;

Mddulo de administracdo de perfis executores;

Maddulo de cadastro de tabelas auxiliares do sistema/plataforma;

Mddulo de Gestdo de Auditoria que permita recuperar todas as acGes importantes dentro
de um processo e que identifique qual a acdo, usuario e momento de ocorréncia ao qual foi
executado a agao;

Servicos de suporte técnico e configuracdo da Plataforma durante todo o contrato;

Servicos de sustentacdo em toda a plataforma até o final do contrato, prevendo corre¢des
de erros e implementacdo de pequenas evolugdes;

Utilizacdo de tecnologias de cddigo aberto;

Realizar a transferéncia total da solugdo (documentagdo do software, cddigo fonte,
propriedade intelectual, dados, contas de aplicagGes e atualizagdes);

Desenvolver com base na arquitetura pré-definida pela equipe de CTI/SEMA-MT;

Capacitagdo dos técnicos de T.l da SEMA para a operagao do sistema, manutengdo nos
instrumentos de coleta de informagdes; contendo manual de uso do sistema, tutorial de
acesso aos dados nos bancos de dados e tutoriais de gera¢do de relatdrios;

Criacdo de interface web e mobile para acesso do empreendedor afim do mesmo em
acompanhar os atendimentos recebidos e mecanismo de chat, agendamento de visitas
técnicas, Funcionalidades apropriadas para coletas de informa¢do em modo online e off-
line;

Sincronizacdo de dados no caso de funcionalidades em aplicativos modveis e
Desenvolvimento de painel administrativo, com interface web e painel administrativo em
dispositivos moveis.

Promover a integracdo a outros sistemas, a fim de disponibilizar facil integracdo com esta
plataforma e centralizar o gerenciamento de servigos a serem consumidos pela plataforma.



5. PRODUTOS ESPERADOS, PRAZO DE EXECUGAO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

O prazo total para execugdo dos servicos é estimado em 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do
contrato, sendo que 06 (seis) meses sera para implantacao da solugdo tecnolégica e 12 (doze) meses,
apods a implantagao, serd iniciado suporte de usuario, juntamente com o repasse de conhecimento a
equipe de Tecnologia da Informacdo, que fard o suporte apds o término do contrato. O Contrato

podera ser prorrogado conforme acordo entre as partes.

O CONTRATADO submeterd ao FUNBIO, a Coordenagdao do Programa REM Mato Grosso,
Superintendéncia de Gestdo de Processos Administrativos e a Superintendéncia de /SEMA, os

produtos a seguir listados, a partir da aprovagao dos quais realizar-se-3o os pagamentos.

CRONOGRAMA DE TRABALHO EM CONTEXTO NORMAL

sistema

N° Produto Descricao Prazo de| % dovalor
entrega (dias a| do
partir da| contrato
assinatura do
contrato)

1 Plano de | Plano de trabalho contendo a| Més 1 - 30 dias 5%

Trabalho metodologia, cronograma de
execugao e resultados
esperados.

2 Relatério 1 - Relatério das reunides com a| Més 2 - 60 dias 5%
Consolidacaodas | Coordenadoria de Tecnologia
informagbes da| da Informacao,
reuniao Superintendéncia de Gestdo de

Processos Administrativos,
Nucleo de Gestdao Estratégica
para Resultados,
Superintendéncia de
Fiscalizagao e Ministério
publico estadual, juntamente
com o documentos de
mapeamento de processo AS-IS
e TO-BE.

3 Versao Documentos e outros artefatos | Més 4 — 120 20%

preliminar do| dafase TO-DO. dias




4 Sistema com | Coédigo fonte, Evidéncias e[| Més 5 — 150 50%
funcionalidades Testes e outros artefatos da| dias
avancadas fase TO-RUN.
5 ENTREGA FINAL Sistema contemplando os| Més 6 — 180 5%
ajustes finais apos | dias
homologacdo das equipes
técnicas envolvidas.
6 Suporte ao | Realizar suporte ao usudrio 15%
usuario interno e | interno e externo apds entrega| Meés 18 - 540
externo da solucao tecnoldgica dias
TOTAL 100%
CRONOGRAMA DE TRABALHO NO CONTEXTO DA PANDEMIA
N° Produto Descricao Prazo de| % do valor
entrega (dias a| do
partir da| contrato
assinatura  do
contrato)
1 Plano de | Plano de trabalho contendo a| Més 1 — 30 dias 5%
Trabalho metodologia, cronograma de| (REMOTO)

execugao e resultados

esperados.




2 Relatério 1 -| Relatério das reunides com a| Més 2 — 60 dias 5%
Consolidagao Coordenadoria de Tecnologia| (PRESENCIAL)
das informagbes | da Informacao,
da reuniao Superintendéncia de Gestdo de
Processos Administrativos,
Nucleo de Gestdao Estratégica
para Resultados,
Superintendéncia de
Fiscalizaggo e  Ministério
publico estadual, juntamente
com o documentos de
mapeamento de processo AS-
IS e TO-BE.
3 Versao Documentos e outros artefatos [ Més 4 —120 dias 20%
preliminar do| dafase TO-DO. (10% REMOTO E
sistema 10%
PRESENCIAL)
4 Sistema com| Coédigo fonte, Evidéncias e| Meés5-—150 dias 50%
funcionalidades Testes e outros artefatos da| (REMOTO)
avancadas fase TO-RUN.
5 ENTREGA FINAL Sistema contemplando os| Meés 6-180 dias 5%
ajustes finais apos| (10%
homologacdao das equipes| PRESENCIAL E
técnicas envolvidas. 10% REMOTO)
6 Suporte ao | Realizar suporte ao usudrio| Més 18 - 540 15%
usuariointernoe | interno e externo apds entrega | dias
externo da solugdo tecnoldgica
TOTAL 100%

Quaisquer modificagGes no escopo ou prazo de entrega, desde que ocorra uma justificativa por escrito,
além de um novo cronograma, deverdo ser encaminhadas e previamente aprovadas pela
Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo, e passar pela anuéncia do FUNBIO enquanto
CONTRATANTE.



Estdo inclusos no custo da contratacdo a remuneracdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, bem
como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista, devendo ser deduzidos
no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei (IRRF e INSS — para pessoa fisica).

O contrato serd celebrado pelo CONTRATANTE Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO, com
recursos do Projeto REM-MT.

Todas as reunides serdo realizadas em Cuiaba (Mato Grosso). Passagens, didrias, e recursos para a
realizacdo das reunides serdo cobertos pela CONTRATADA e devem fazer parte da proposta.
Entretanto, a contratada deverd apresentar, também, proposta de trabalho no contexto da
PANDEMIA, minimizando os encontros e reunides presenciais até o limite do necessario, conforme
tabela acima.

O custo e prazo dos servicos poderdo ser questionados pela Contratante, até que haja comum acordo.
Se for solicitado algum servico ndo especificado na lista de servicos previstos no contrato ou alteracao
de valor determinado no contrato, ambos deverdo ser parte de aditivo firmado entre as partes. Um
aditivo ocorrerd somente apds o de acordo do contratante e limitado as regras do FUNBIO

6. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento e verificacdo, no Funbio,
dos produtos de cada etapa, contra a apresentacdo do documento de cobranca (nota fiscal ou recibo)
e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto,
responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os servicos foram prestados em conformidade
com o solicitado, atingindo os objetivos).

7. FORMA DE APRESENTAGAO

Os produtos deverdo ser entregues conforme PDS, o cddigo fonte sera enviado a um repositério GIT e
documentagOes e outros artefatos para o Redmine, ambos ambientes da SEMA, juntamente de um
documento de Entrega Provisdria, onde estara discriminado os produtos da entrega.

Os relatérios devem ser submetidos até o QUINTO dia do més subsequente ao periodo de respectivo
reporte a SEMA e ao FUNBIO, conforme o cronograma do item 4.

Qualquer defeito ou mau funcionamento dos produtos gerados, ocorrido no prazo de 30 (trinta) dias
a partir da aceitagdao do servico realizado, devera ser corrigido pela CONTRATADA sem 6nus para
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO (CTI/SEMA-MT).

8. INSUMOS NECESSARIOS
O(s) trabalho(s)/servigo(s) a ser(em) prestado(s) serdo realizados com equipamentos e instalacées do
contratado, podendo-se utilizar instalacdes dos parceiros executivos implementadores do Programa

guando pertinente e de comum acordo entre as partes.

A Superintendéncia de Gestdo e Processos Administrativos ficard encarregada de providenciar os
espacos e equipamentos necessarios para a realizagdo das reunides previstas.



9. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugao de tecnologia da informacdo sobre
os diversos documentos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo toda documentacao,
codigos fonte, scripts, modelos de dados, bases de dados e quaisquer outros produtos desenvolvidos
durante a prestacdo do servico, pertencem a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. De acordo com
o responsavel pela solicitagdio do servico, respeitados os direitos de propriedade intelectual
estipulados em lei.

10. CONDICf)ES TECNICAS DA EMPRESA PARA CONTRATACIT\O
A empresa contratada deverd apresentar os seguintes requisitos:
10.1 QUALIFICACAO DA EMPRESA

- Pelo menos 3 (trés) atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado que comprove o desenvolvimento de aplicacdes Web na tecnologia JAVA em projetos com
minimo de 1 (um) ano de duracdo;

- Atestado de Capacidade Técnica que comprove o desenvolvimento de aplicacdes na plataforma JAVA.
Este atestado, ou o somatdrio de um conjunto de atestados, devem evidenciar, no minimo, 2.100 UST1
ou a mesma quantidade equivalente em pontos de funcdo, 300 pontos de funcao[1].

- Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado que
comprove o desenvolvimento de aplicacGes utilizando as seguintes tecnologias existentes na SEMA:
Openshift (docker e Kubernetes); Springbot (servidor de microsservicos); Nginx (Servidor de aplicaces
Web SPA); Elastic Stack (Suite de indexacdo de dados); Gitlab (repositério de cédigo fonte); Nexus
(repositdrio de bibliotecas); JAVA (linguagem de desenvolvimento); Jenkins (ferramenta de Integracédo
Continua); Netflix Eureka (Framework microsservicos); Dot.Net (linguagem de sistemas legados); MS-
IIS (servidor de aplica¢Ges dot.net legadas); Oracle 12C (Servidor de banco de dados); REDIS (Servidor
de dados NOSQL in memory); WSO2 IE (Servidor SOA para integragdo de aplicacGes); GeoServer
(servidor de camadas de geoprocessamento); Leaflet (biblioteca geo); SONAR (ferramenta de Q&A).

- Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando experiéncia nos desenvolvimentos de aplicagdes para drea ambiental.

- Atestado de Capacidade Técnica que fornecido por pessoa juridica direito publico ou privado,
comprovando experiéncia nos desenvolvimentos de aplicagdes na area administrativa e juridica.
10.2 QUALIFICACAO MiNIMA DA EQUIPE CHAVE

- 02 profissionais de Desenvolvedores com experiéncia em JAVA, gestdo agil com SCRUM, Angular
Framework, Spring Boot e JavaScript;

- 02 profissionais de Analistas de sistemas com experiéncia em mapeamento de processos (AS-IS/TO-
BE/TO-DO), gestdo agil com SCRUM, voltados a desenvolvemos SOA;

- 01 profissional Preposto em Cuiabd para funcdo de Gerente do Projeto;



- 01 profissional com formagdo em nivel de pds-graduacao strictu sensu (mestrado ou doutorado) em
Direito, preferencialmente na area de Direito Administrativo ou Direito Ambiental, escolhido em
conjunto com o responsavel técnico do projeto;

- 01 profissional em Cuiaba com formacdo em nivel de pés-graduacdo em areas relacionadas a analise
e desenvolvimento de sistemas e gerenciamento de projetos.

11. EXECUCAO DO PROJETO

As atividades serdo recebidas e validadas pela equipe técnica da CTI/SEMA-MT, a ser indicado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente apds a assinatura do contrato, devendo o ambiente
tecnolégico ser prestado em conformidade com a CTI.

As atividades a serem executadas serdo registradas na ferramenta de gerenciamento de demandas
utilizada no CTI/SEMA-MT, contendo no minimo as seguintes informacdes: titulo da atividade,
descricdo detalhada da atividade, nome do responsdvel da contratada, data de inicio, data de término,
situacdo da atividade.

12. RESPONSABILIDADE TECNICA

O acompanhamento dos servicos dar-se-a pela Coordenag¢do do Programa sediada em Mato Grosso, a
qual assegurard o cumprimento das tarefas acordadas, e emitird, com o auxilio da CTI/SEMA-MT,
parecer sobre a execugao.

As atividades a serem executadas serdo registradas na ferramenta de gerenciamento de demandas
utilizada no CTI/SEMA-MT, contendo no minimo as seguintes informacoes: titulo da atividade,
descricdo detalhada da atividade, nome do responsdvel da contratada, data de inicio, data de término,
situacdo da atividade.



ANEXO |

ARQUITETURA CORPORATIVA

Introdugao
O objetivo deste documento é orientar sobre as ferramentas utilizadas para hospedar as novas
aplicagOes da SEMA.

Resultado esperado
Divulgacdo de ambiente funcional;
Orientar o desenvolvimento de novos produtos de software;

Palavras-chaves
Container, Openshift, Kubernetes, Docker, Frameworks, SpringBoot, Angular Material

Tecnologias aplicadas
As tecnologias acima estdo instaladas para a sustentacdo do ambiente corporativo da Sema. Sao
produtos de para armazenamento de bibliotecas pesquisas indexadas, orquestracdo de containers,
gerenciamento de cddigo fonte, frameworks de desenvolvimento, motor de processo BPM, etc.
Conforme necessidade e demanda novas tecnologias podem ser utilizadas e adicionada no catdlogo
do ambiente corporativo.

E utilizado o Openshift Plataform Container como o software completo para gerenciamento e
implantac¢do de softwares baseados em container. Além de fornecer seguranca reforcada, o Openshift
conta com uma base consistente para a entrega de aplicagcbes em qualquer ambiente, oferecendo
fluxos de trabalho de desenvolvedor simplificados que ajudam a acelerar o time.[1]

Desenvolvimento
O desenvolvimento de sistemas deverd seguir manuais norteiam o desenvolvimento da aplicacdo,
taxonomia do projeto, dicionario de dados, identidade visual, etc. Esses documentos estdo publicados
na Wiki da SEMA/MT.

A linguagem de desenvolvimento a ser utilizada é Java, JDK 8 ou superior, framework para
desenvolvimento backend é o Springboot e a camada de apresentagao Angular Material.

Motor de processo a ser utilizado é o Camunda e é utilizado o Elastic Search para pesquisas textuais
indexadas.

Processos deverao ser documentados utilizando notagdo BPMN, com o devido acompanhamento do
escritério de processos da SEMA.

Toda aplicacdo deve ser construida para seja escaldvel, definicbes de ambiente deverdo estar
disponibilizados em arquivos de propriedades e ndo no cédigo fonte. A imagem gerada para rodar a
aplicacdo no ambiente de desenvolvimento é a mesma que serd promovida para o ambiente de
homologacao e posteriormente a de producao.

As entregas deverdo compreender documentacdo completa para criacao de Jobs para publicacdo da
aplicacdo utilizando Jenkins, criacdo/gerenciamento de imagens através do Sonatype Nexus, script de
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banco de dados documentados, lista de api’s disponibilizadas bem como lista de clientes da api e notas
de releases.

O cddigo fonte devera ser entregue no Git fornecido pela CTI.

O desenvolvimento de novos sistemas devera obrigatoriamente consumir servicos ja criados para
controlar o acesso de usuarios, suas permissées e informacgdes da base Unica de pessoas.

Demais documentos complementares serdo solicitados pela CTI.
Bibliografia

https://www.redhat.com/pt-br/resources/openshift-container-platform. (s.d.).

(1 para a conversdo de ponto de fungdo em UST utilizou-se fator 7 que foi derivado da analise da
produtividade em horas por PF nas principais tecnologias de mercado. Ou seja, 7 horas por Ponto de
Funcdo (JAVA) e 1 hora por UST (Unidade de Servico Técnico).

Para o cadastro de pessoas, devera ser utilizada a base Unica de pessoas da SEMA.
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