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1) Objetivo da contratagéo

Contratacdo de servicos de consultoria pessoa juridica para diagnosticar as comunidades
bioincrustantes e a ictiofauna associada aos costdes da Estacdo Ecoldgica de Tamoios (ESEC
Tamoios) e da Baia da llha Grande (BIG) e monitorar a evolugdo espacial e temporal destas
comunidades, contribuindo para a ampliacdo do conhecimento sobre a biodiversidade na regido
e aprofundando as informagdes sobre a distribuicdo de coral-sol (Tubastraea spp.), além de
investigar as relagdes ecoldgicas interespecificas com a espécie em questdo, considerando a
variacdo das condicGes ambientais da regido.

2) Antecedentes e contexto

O Programa TAC Coral-sol, o qual é derivado de um Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta (TAC), é composto por dois projetos, o “Projeto para Avaliacdo e Monitoramento da
Dinamica e Manejo do Coral-Sol na Estacdo Ecoldgica de Tamoios” e o “Projeto Suplementar
para Avaliacdo e Monitoramento da Dinamica do Coral-Sol na Baia da Ilha Grande (RJ)”, sendo
o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) o gestor operacional e financeiro dos projetos
e o contratante desta iniciativa.

Tais projetos foram construidos em consonancia com os objetivos e a¢des do Plano Nacional de
Prevencdo, Controle e Monitoramento do Coral-sol (Tubastraea spp.) — “Plano Coral-sol”,
estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) pela Portaria n2 3.462 de 10 de dezembro de 2018.

Destaca-se a seguir os seus objetivos:

e “Projeto para Avaliagdo e Monitoramento da Dinamica e Manejo do Coral-Sol na
Estacdo Ecoldgica de Tamoios”;
o Objetivo: Diagnosticar e monitorar a biodiversidade associada a substratos
naturais consolidados da Unidade de Conservagao federal de protegao integral
ESEC Tamoios, avaliar estratégias de manejo! e implementar procedimentos de
deteccdo precoce de coral-sol (Tubastraea spp.).

e “Projeto Suplementar para Avaliagdo e Monitoramento da Dindmica do Coral-Sol na
Baia da llha Grande (RJ)”.
o Objetivo: Diagnosticar e monitorar a biodiversidade associada a substratos
naturais consolidados da Baia da Ilha Grande, selecionados para que se
investigue as relagdes ecoldgicas interespecificas entre espécies nativas e
Tubastraea spp. e desenvolver modelo hidrodinamico para a regido.

O escopo dos projetos apresentados foi elaborado considerando a literatura cientifica, as
informacdGes sobre a distribuicdo das espécies de coral-sol, a necessidade de testar a eficacia das
acGes de manejo e o alinhamento com os resultados de elaboracdo do “Plano Coral-sol”. Ambos
os projetos visam ampliar de forma sistematizada o conhecimento cientifico sobre as
comunidades bentodnicas, ictiofauna associada aos costdes e varidveis ambientais associadas as

! Observar o disposto na IN ICMBio N2 06/19, em especial os Art2 42, 52 e 62,



areas imersas da ESEC Tamoios e da BIG, para que, com base em informagdes consolidadas, seja
possivel tracar estratégias e desenvolver ferramentas para aprimorar o gerenciamento de risco
associado a presenga de coral-sol na regido, além de indicar estratégias que possam ser
replicadas em outras localidades com presenga deste invasor, levando em consideragao as
especificidades de cada drea de atuacao.

Espera-se que os resultados deste TAC, com prazo total de duragdo de 5 (cinco) anos, levem a
um aprofundamento da compreensdo sobre a dinamica das comunidades incrustantes e
ictiofauna associada aos costdes e suas relacdes com o coral-sol, que o seu monitoramento
contribua para o estabelecimento e implementac¢do de medidas para prevenir a introducdo e a
dispersao do coral-sol em areas ndo afetadas, para a deteccdo precoce e resposta rapida de
manejo a ocorréncia de Tubastraea spp. em areas prioritarias, bem como para o monitoramento
sistematico da ocorréncia, dos impactos e da eficiéncia do manejo do coral-sol, subsidiando a
tomada de decisdo de gestao orientada por bases técnico-cientificas robustas e com avaliacao
critica periddica. Adicionalmente, considerando que hd lacunas na compreensdo sobre a
hidrodindmica da BIG, cujo conhecimento é de grande relevancia para compreender a
distribuicdo do coral-sol na regiao, propde-se o desenvolvimento de um modelo hidrodindmico
validado para este ambiente que auxiliard ndo somente na definicdo de estratégias relativas ao
coral-sol, como também no fornecimento de subsidios para a conservacao da biodiversidade.

Neste contexto, a presente contratacdo abrangera as duas 4reas, ESEC Tamoios e BIG, visando
alcancar o objetivo especifico de diagnosticar as comunidades bioincrustantes e a ictiofauna
associada aos costGes da ESEC Tamoios e da BIG e monitorar a evolucdo espacial e temporal
destas comunidades, contribuindo para a ampliagdo do conhecimento sobre a biodiversidade
na regido e aprofundando as informacgGes sobre a distribuicdo de coral-sol (Tubastraea spp.),
além de investigar as relagdes ecoldgicas interespecificas com a espécie em questdo,
considerando a variagdo das condi¢gdes ambientais da regiao.

3) Escopo do trabalho (Etapas, atividades e produtos previstos)

O escopo do trabalho sera dividido por area de abrangéncia: ESEC Tamoios e BIG. Os trabalhos
iniciardo concomitantemente em ambas as dreas e o estudo em cada regido sera dividido em
duas etapas. A etapa 1 corresponderd ao diagndstico das comunidades bioincrustantes e a
ictiofauna associada aos costfes da ESEC Tamoios e da BIG e a etapa 2 compreenderd o
monitoramento da evoluc¢do espacial e temporal das comunidades bioincrustantes e ictiofauna
recifal da ESEC e da BIG, levando em consideracdo, ainda, a investigacdo das relagdes ecoldgicas
interespecificas com Tubastraea spp. Cada etapa (1 e 2) sera dividida em fases.

Cabe ressaltar que a etapa 2 deverd ser executada somente apds a finalizagdo da etapa 1, uma
vez que a segunda é dependente da primeira. Desse modo, as etapas, neste documento, serdo
apresentadas de forma separada para melhor elucidacdo de suas respectivas fases.



Etapa 1 - Diagndstico das comunidades bioincrustantes e a ictiofauna associada aos costées da
ESEC Tamoios e Baia da Ilha Grande

A etapa 1, para ambas dreas de abrangéncia, compreenderd trés fases, a saber: A. Levantamento
e analise dos dados pretéritos existentes; B. Estruturacdo de base de dados georreferenciada; e
C. Obtencao de dados primarios.

As atividades, os métodos a serem utilizados e os produtos a serem entregues em cada uma
delas estdo detalhados a seguir.

Fase A — Levantamento e analise dos dados pretéritos existentes.

A primeira fase da realizacdo do diagndstico sobre a biodiversidade marinha da ESEC Tamoios e
BIG serd o levantamento e a analise dos dados pretéritos existentes, publicados em artigos
cientificos ou monografias, em dissertacGes, teses e relatdrios, considerando bases de dados
nacionais e internacionais, impressas e/ou disponivel digitalmente. Com isso, sera apresentado
o estado da arte sobre as comunidades bioincrustantes e ictiofauna associada aos costdes,
distribuicdo do coral-sol e variaveis ambientais correlatas na ESEC Tamoios e BIG.

O método de trabalho contemplard as seguintes atividades:

Atividade Al. Realizacdo de revisao bibliografica, incluindo literatura cinza; e
Atividade A2. Andlise e interpretacdo dos dados e informagdes obtidos, acompanhada da
elaboracdo de mapas tematicos e graficos sobre as informacdes mais relevantes.

Deverdo ser entregues os seguintes produtos:
Produto 1 - Relatdrio do estado da arte da ESEC Tamoios.

Produto 2 - Relatdrio do estado da arte da BIG.

Fase B — Estruturacao de base de dados georreferenciada.

Esta fase propiciard o armazenamento e disponibilizacdo de todos os dados e informagdes
gerados ao longo dos estudos tanto da ESEC Tamoios quanto para BIG. Esta fase ocorrera em
paralelo com as fases A e C, desde o inicio até o término da contrata¢do, e contemplara a
seguinte atividade:

Atividade B1. Estruturacdo da base de dados georreferenciada para o armazenamento e
disponibilizacdo das informacgdes geradas.

Os dados brutos gerados deverao ser disponibilizados seguindo os seguintes critérios:

i Os dados devem ser compativeis com a plataforma espacial de dados nacionais,
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), servindo como base para o
Planejamento Espacial Marinho;

ii. As informagOes devem ser apresentadas no sistema de referéncia SIRGAS 2000, de
acordo com o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) estabelecido pela Resolugdo IBGE
R.PR-1/2005.

iii. A aquisicdo de coordenadas das feicGes objeto deste mapeamento através de
receptores GPS deve seguir as Especificacdes e Normas Gerais para Levantamentos GPS
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da Comissao Nacional de Cartografia - CONCAR
(http://www.concar.ibge.gov.br/index2636.html?q=node/67).

iv. Para a manipulagdo, armazenamento e disponibilizacdo das informacdes, devem ser
utilizados métodos, processos e softwares compativeis com as especificacdes do Open
Geoespatial Consortium (OGC) e da Unidata. Recomenda-se a utilizacdo do software
ArcGIS Desktop ou ArcGIS Pro. Os dados deverao ser estruturados e armazenados no
formato de banco de dados ESRI File Geodatabase. Na impossibilidade disto, devem ser
armazenados no formato de arquivos ESRI Shapefile, incluindo, obrigatoriamente, os
arquivos de referéncia espacial (.prj). Devem ser disponibilizados todos os produtos
vinculados a base de dados, como arquivos do tipo layer (.lyr), arquivos de mapas (.mxd
ou .aprx) e metadados.

O método de trabalho para a estruturacdo dos dados e informac¢des no banco de dados devera
seguir as regras descritas no Anexo I.

Deverdo ser entregues os seguintes produtos:
Produto 3 - Banco de dados estruturado contendo os resultados da Fase A.

Produto 4 - Banco de dados estruturado contendo os resultados das Fases A e C.

Fase C — Obtencgao de dados primarios.

O diagndstico também contemplara a obtencdao de dados primdrios com a utilizacdo de video-
transectos (VTs), por meio de mergulho autbnomo, enquadrado na categoria de Mergulho
Cientifico, e com a obtenc¢do de imagens com cameras de video de alta resolugdo nas 29 areas
submersas, também denominadas unidades, da ESEC Tamoios e 15 unidades para drea da BIG.
As 29 dareas da ESEC Tamoios (Anexo IlI) correspondem a todas as regiGes emersas e seus

respectivos entornos marinhos, com raio de 1 km cada, e as 15 unidades amostrais da BIG
(Figura 1) sdo orientadas segundo um levantamento de 2007 apresentando no estudo
“Biodiversidade Marinha da Baia da Ilha Grande”? e foram selecionadas por corresponderem a
areas de substrato consolidado, representando toda a variabilidade de condi¢cGes ambientais
presentes na BIG.

A técnica de video-transecto (VTs) tem sido utilizada por ser facilmente realizada por
mergulhadores ndo especializados na identificacdo de organismos marinhos, produzindo um
registro permanente do ambiente estudado e possibilitando a posterior andlise das imagens por
especialistas.

A orienta¢do dos VTs serd horizontal, a uma velocidade de 3 m/min, e seu posicionamento
dependerd do perimetro, da batimetria, considerando a variagdo de maré, e da hidrodinamica
predominantes em cada unidade, buscando-se evitar areas onde ja houve remocao de coral-sol.
Prevé-se que serdo realizados entre 3 e 6 VTs em cada unidade, dependendo da batimetria e do
tamanho da unidade. A extens3o das bandas dos VTs sera definida apds a realizacdo de testes
piloto. Os VTs deverdo conter pelo menos marcagdes no seu inicio e término para assegurar a
replicabilidade de cada transecto ao longo do monitoramento futuro das comunidades

2 CREED, C. J.; PIRES, D. O.; FIGUEIREDO, M. A. O. 2007. Biodiversidade Marinha da Baia de llha Grande. Brasilia,
MMA/SBF, 416p.



bioincrustantes e da ictiofauna associadas aos costes que sera desenvolvido nos anos seguintes
ao desta contratagdo.

As imagens obtidas serdo analisadas em softwares especificos e consagrados para tal tarefa (ex.:
Software Coral point Count with Excel Extension Software — CPCe), sendo requerida a realiza¢do
de testes prévios para estabelecer o nimero étimo de pontos a serem avaliados por fotograma.
Devera haver coleta de espécimes para confirmacdo da identificacdo taxondmica, sempre que
necessario. Também serdo realizadas amostragens e medicdes de parametros ambientais
(profundidade, temperatura, condutividade, oxigénio dissolvido, turbidez e clorofila a) no
entorno das unidades. As metodologias necessdrias para amostragens e medicOes de
parametros ambientais deverdao ser detalhadas em termos de equipamentos e métodos
analiticos. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser acompanhados de certificacdo de
calibragdo vdlidos.

Todos os dados obtidos deverdo alimentar o banco de dados elaborado na Fase B.

O método de trabalho envolverd as seguintes atividades:

Atividade C1. Delimitacdo de desenho amostral

A delimitacdo do desenho amostral para realizacdo do diagndstico das comunidades
bioincrustantes e icitiofauna associada aos costdes devera considerar os aspectos relacionados
a seguir:

i Analise critica do estudo sobre o estado da arte;

ii. Avaliacdo das 29 areas (ilhas), doravante unidades, da ESEC Tamoios e 15 da BIG,
considerando seu perimetro e batimetria (Anexo Ill), além da hidrodinamica da area de
entorno e identificagdo das dreas onde ja houve remogao de coral-sol.

iii. Realizacdo de campanha de reconhecimento das unidades para avaliagcdo da logistica
requerida para os trabalhos, incluindo teste da adequagdo da infraestrutura na
embarcagao para recepgao das imagens geradas nos VTs e verificagdao da acessibilidade
aos substratos consolidados.

iv. Realizagdo de campanha piloto para execugdo de teste metodoldgico visando
estabelecer a distancia adequada para realizagdo das filmagens, e definir o
comprimento 6timo da banda para aplicagdo de VTs horizontais. Deverdo ser testados
comprimentos variados dos transectos (ex.: 10, 20, 30, 40 e 50 m), com realizacdo de
réplicas. A curva obtida indicara a menor faixa de comprimento para que seja alcangado
o valor maximo do indice de diversidade das comunidades e do percentual de cobertura
do coral-sol. Eventualmente, o VT podera abranger o perimetro da unidade, a depender
do seu tamanho.

V. Utilizacdo de métodos complementares para avaliar a ictiofauna, como por exemplo o
Baited Remote Underwater Videos - BRUVs.

vi. A campanha piloto também propiciard o ajuste fino da metodologia pela avaliagdo da
inclinagdo, rugosidade e exposi¢do as ondas e a luz dos substratos consolidados a serem
inspecionados, bem como a definicdo das faixas de profundidade. Em principio, serao
avaliadas, em cada unidade, de duas a trés faixas de profundidade, a depender da
batimetria, sendo uma imediatamente abaixo do limite da linha de maré baixa, outra
em profundidade média e outra préxima ao fundo.



vii. Realizacdo de avaliacdo de todas as unidades, com utilizacdo do método DAFOR, que
visa avaliar apenas o coral-sol. Deverdo ser entregues os seguintes produtos.

Produto 5 — Relatério do desenho amostral da ESEC Tamoios.

Produto 6 — Relatério do desenho amostral da BIG.

Atividade C2. Planejamento da logistica.

Devera ser feito um planejamento detalhado da logistica da campanha de diagndstico
(consistindo em vdrias pernadas) tanto para ESEC Tamoios quanto para BIG, com destaque para
os requisitos de seguranga, meio ambiente e salde. A realizacdo dos trabalhos de campos deve
considerar as condi¢Oes hidrodindmicas locais e transparéncia da coluna d’agua, bem como
sedimentacgdo préxima ao fundo.

Atividade C3. Campanha para diagnéstico.

Deverdo ser realizadas reunides de alinhamento e capacitagdo prévia a realizacdo da campanha,
com foco na metodologia e em aspectos de Seguranga, Meio Ambiente e Saldde (SMS). A
campanha com realizagdo de VTs para diagndstico das comunidades bioincrustantes, da
ictiofauna associada aos costOes e parametros ambientais das 29 unidades da ESEC Tamoios e
15 da BIG. Todos os dados de campo deverdo ser georreferenciados e incluidos na base de
dados, incorporando o produto 3.

Todos os dados obtidos deverdo alimentar o banco de dados elaborado na Fase B.
Deverdo ser entregues os seguintes produtos:
Produto 7 — Relatdrio da campanha da ESEC Tamoios.

Produto 8 — Relatdrio da campanha da BIG.

Atividade C4. Analise de dados e elaborag¢do do diagndstico.

Deverdo ser feitas a analise e interpretacdo das imagens geradas com o software selecionado,
identificando as espécies encontradas. A impossibilidade da identificacao especifica devera ser
justificada com o menor nivel taxondmico e outras observag¢des relevantes. Também deverado
ser feitos os calculos de indice de diversidade, riqueza, equitabilidade, percentual de cobertura
dos organismos e de outros indicadores, caso pertinente, gerando tabelas, graficos e mapas
temdticos. Pode ser feita a aplicagdo da geoestatistica, com o uso do indice de Moran Global,
por exemplo, que permite a identificacdo de clusters e gradientes, propiciando a identificacdo
da correlagdo espacial entre as dreas mapeadas.

Deverdo ser entregues os seguintes produtos:
Produto 9 - Relatério de Diagndstico da ESEC Tamoios.
Produto 9.1 — Relatérios trimestrais gerenciais

Produto 9.2 — Relatério Final consolidado



Produto 10 - Relatério de Diagndstico da BIG.

Produto 10.1 - Relatdrios trimestrais gerenciais

Produto 10.2 - Relatdrio Final consolidado

Todos os dados obtidos deverdo alimentar o banco de dados elaborado na Fase B.

Essa etapa prevé a apresentagao do Relatério final de Diagndstico no Conselho Gestor da ESEC
Tamoios.

Etapa 2 - Monitorar a evolucdo espacial e temporal das comunidades bioincrustantes e
ictiofauna recifal da ESEC Tamoios e da Baia da llha Grande, investigando as relacGes ecoldgicas

interespecificas com Tubastraea spp.

Como ja mencionado, a etapa 2 s6 podera ser iniciada apds o término da etapa 1. O objetivo
desta etapa é monitorar as areas representativas da ESEC Tamoios e da BIG para acompanhar a
evolucdo temporal e espacial da dindmica das comunidades bioincrustantes e ictiofauna,
enriquecendo o cabedal de conhecimento ja existente, com abrangéncia mais ampla.

Esta etapa compreendera cinco fases, a saber: D. Andlise critica dos resultados do diagndstico
para subsidiar a selecdo das areas a serem monitoradas. E. Realizacdo de quatro campanhas de
monitoramento. F. Andlises parciais dos monitoramentos realizados. G. Avaliacdo das interacdes
ecoldgicas. H. Resultado integrado e consolidado dos monitoramentos.

Fase D — Analise critica dos resultados do diagnéstico

Esta fase objetiva, por meio de uma analise critica dos resultados obtidos na etapa 1, subsidiar
a selegdo das dreas a serem monitoradas.

O método de trabalho contemplara as seguintes atividades:

Atividade D1. Andlise critica dos resultados do diagndstico da ESEC Tamoios e da BIG.
A andlise critica deverd considerar os aspectos relacionados a seguir:
i Acessibilidade;
ii. Representatividade;
iii. Batimetria, temperatura, inclinacdo, direcdo predominante das correntes e
exposicdo as ondas e a luz dos substratos;

iv. Presenca/auséncia de coral-sol e seus percentuais de cobertura, buscando-se
abranger todos os cendrios;

V. Identificacdo das areas onde ja foi realizada remog¢do manual de coral-sol;

Vi. Identificacdo das interag¢des do coral-sol com grupos taxonémicos predominantes

e/ou espécies nativas;

vii. Analise dos indices de diversidade, riqueza, equitabilidade, percentual de cobertura
e de outros indicadores/analises multivariadas/testes de hipdteses utilizados no
diagnéstico, se pertinente;

viii. Avaliacdo dos resultados das analises estatisticas aplicadas.



Atividade D2. Defini¢cdo dos indicadores ecoldgicos e parametros ambientais da ESEC Tamoios
e da BIG.

Os indicadores serdo integrados e orientados a partir da andlise critica dos resultados do
diagndstico de ambas as areas de abrangéncia.

Deverdo ser entregues os seguintes produtos:
Produto 11 - Relatdrio analitico do diagndstico da ESEC Tamoios com definicdo dos indicadores.

Produto 12 - Relatério analitico do diagndstico da BIG com definicdo dos indicadores.

Fase E - Realizagdo de quatro campanhas de monitoramento

Realizagdo de quatro campanhas de monitoramento em ambas as areas de abrangéncia, ESEC
Tamoios e BIG, com a mesma metodologia aplicada no diagnéstico da etapa 1, ou seja, mediante
a realizacdo de VTs horizontais, por mergulho auténomo, enquadrado na categoria de Mergulho
Cientifico.Ainda, deverd ser realizada a avaliacdo de todas as unidades, adicionalmente, com
utilizacdo do método DAFOR, o qual foca apenas na avaliacdo do coral-sol, em paralelo a
execucdo das campanhas de monitoramento. As campanhas permitirdo identificar as tendéncias
de expans3o/retracdo das duas espécies de coral-sol, apontando as areas com maior criticidade
e permitindo realizar inferéncias tecnicamente embasadas sobre os resultados observados.

O método de trabalho contemplara as seguintes atividades:
Atividade E1. Planejamento da logistica das campanhas para a ESEC Tamoios e BIG.

Devera haver um planejamento detalhado da logistica das campanhas, destacando-se os
requisitos de seguranca, meio ambiente e saude (SMS).

Atividade E2: Realizagdo das campanhas.

Adicionalmente e em paralelo a realizacdo das campanhas de monitoramento, devera ser feita
a avaliagdo de todas as unidades com utilizagdo do método DAFOR.

Deverdo ser entregues os seguintes produtos, na forma de 4 (quatro) Relatdrios de campanhas
para a ESEC Tamoios e 4 (quatro) para a BIG.

Produto 13 Relatério de campanha na ESEC Tamoios.
Produto 13.1 Relatdrio de campanha 1 ESEC Tamoios
Produto 13.2 Relatdrio de campanha 2 ESEC Tamoios
Produto 13.3 Relatdrio de campanha 3 ESEC Tamoios
Produto 13.4 Relatdrio de campanha 4 ESEC Tamoios
Produto 14 Relatério de campanha na BIG.
Produto 14.1 Relatdrio de campanha 1 BIG
Produto 14.2 Relatdrio de campanha 2 BIG

Produto 14.3 Relatdrio de campanha 3 BIG



Produto 14.4 Relatdrio de campanha 4 BIG

Todos os dados obtidos, em cada periodo de campanha, deverdo alimentar o banco de dados
elaborado na Fase B.

Fase F - Analises parciais das campanhas de monitoramento realizadas.

Esta etapa objetiva analisar e reunir previamente os dados ja coletados com o intuito de gerar a
cada ano um relatdrio parcial do monitoramento da ESEC Tamoios e da BIG.

O método de trabalho contemplara a seguinte atividade:
Atividade F1. Reunir os dados e analises do monitoramento anual da ESEC Tamoios e BIG.
Esta atividade devera considerar os aspectos relacionados a seguir:

i Andlise e interpretacdo das imagens geradas, identificando as espécies ao menor
nivel taxondmico possivel e outras observacées relevantes.

ii. Célculo dos indices de diversidade, riqueza, percentual de cobertura dos organismos
e outros indicadores, se pertinente.

iii. Andlise estatistica dos dados, incluindo aplicacdo de geoestatistica, e geragdo de
tabelas, graficos mapas tematicos.

Deverdo ser entregues os seguintes produtos:

Produto 15 Relatério parcial do monitoramento na ESEC Tamoios.

Produto 15.1 Relatdrio parcial do monitoramento do 12 ano na ESEC Tamoios
Produto 15.2 Relatdrio parcial do monitoramento do 22 ano na ESEC Tamoios
Produto 15.3 Relatdrio parcial do monitoramento do 32 ano na ESEC Tamoios
Produto 15.4 Relatdrio parcial do monitoramento do 42 ano na ESEC Tamoios
Produto 16 Relatério parcial do monitoramento da BIG.

Produto 16.1 Relatdrio parcial do monitoramento do 12 ano na BIG

Produto 16.2 Relatdrio parcial do monitoramento do 22 ano na BIG

Produto 16.3 Relatdrio parcial do monitoramento do 32 ano na BIG

Produto 16.4 Relatdrio parcial do monitoramento do 42 ano na BIG

As informagdes a serem apresentadas nos relatdrios supracitados compreenderdo apenas o
periodo da campanha de monitoramento realizada no mesmo ano das andlises parciais. Porém,
todos os dados obtidos, em cada periodo de campanha, deverdo alimentar o banco de dados
elaborado na Fase B.

Fase G - Avaliacao das interagGes ecoldgicas

Compreende as interagdes ecoldgicas previamente observadas no diagndstico (competitividade,
predacdo e fauna associada) entre o coral-sol e grupos predominantes/espécies nativas.
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Deverdo ser realizados 2 (dois) monitoramentos por ano ao longo de 4 anos, a ser iniciado a
partir do segundo ano.

O método de trabalho contemplara as seguintes atividades:

Atividade G1: Definicdo dos locais a serem avaliados ESEC Tamoios e BIG
Devera considerar os aspectos a seguir:

i Definicdo dos locais a serem avaliados, com base na identificacdo, ao longo do
diagnéstico, de interagcdes com grupos e espécies relevantes e representativas (ex.:
Palythoa spp., Mussismilia hispida, Desmapsamma anchorata, Carijoa riisei,
Zoanthus spp., macrolagas).

Dever3do ser entregues os seguintes produtos:

Produto 17: Relatério com definicdo de locais para monitoramento de interagdes ecoldgicas na
ESEC Tamoios.

Produto 18: Relatério com definigdo de locais para monitoramento de interagdes ecoldgicas na
BIG.

Atividade G2: Monitoramento das interacées ecoldgicas.
Devera considerar os aspectos a seguir:

I Monitoramento das interagGes ecoldgicas selecionadas, com utilizagdo de
fotoquadrats de dimensGes a serem estabelecidas (em principio, 50 x 50 cm), com
periodicidade semestral.

Deverdo ser entregues os seguintes produtos:

Produto 19 — Relatdrio do monitoramento de interag6es ecolégicas na ESEC Tamoios.
Produto 19.1 — Relatério 1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na ESEC Tamoios
Produto 19.1.1 Relatdrio 1.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na ESEC Tamoios
Produto 19.2 — Relatério 2 do monitoramento de intera¢des ecoldgicas na ESEC Tamoios
Produto 19.2.1 — Relatdrio 2.1 do monitoramento de interacGes ecoldgicas na ESEC Tamoios
Produto 19. 3 — Relatdrio 3 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na ESEC Tamoios
Produto 19. 3.1 — Relatério 3.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na ESEC Tamoios
Produto 19.4 - Relatdrio 4 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na ESEC Tamoios
Produto 19.4.1 - Relatdrio 4.1 do monitoramento de interagGes ecoldgicas na ESEC Tamoios
Produto 20- Relatério do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG.

Produto 20.1 - Relatério 1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG

Produto 20.1.1 - Relatdrio 1.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG

Produto 20.2 - Relatério 2 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG
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Produto 20.2.1 - Relatdrio 2.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG
Produto 20.3 - Relatério 3 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG
Produto 20.3.1 - Relatdrio 3.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG
Produto 20.4 - Relatério 4 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG
Produto 20.4.1 - Relatdrio 4.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG

Os relatdrios de interagbes ecoldgicas na ESEC Tamoios e na Baia de Ilha Grande deverdo
acompanhar os relatdrios das campanhas de monitoramento.

Essa etapa prevé a apresentacdo de cada relatério de monitoramento e interacdo ecoldgica

anual no Conselho Gestor da ESEC Tamoios.

Fase H. Resultado final do monitoramento

Esta etapa visa integrar e consolidar todos os resultados e andlises a fim de gerar um Unico
documento capaz de trazer os resultados de todo o monitoramento frente a cada campanha
realizada e o monitoramento das interagdes ecoldgicas.

Atividade H1. Integracdo de todas as atividades.

Deverd ser entregue o seguinte produto:

Produto 21: Relatdrio final de monitoramento na ESEC Tamoios.
Produto 22: Relatdrio final de monitoramento na BIG.

Essa etapa compreenderd a integracdo de todos os relatérios de monitoramento e também

prevé a apresentacdo do Relatdrio Final do monitoramento no Conselho Gestor da ESEC

Tamoios.

Produto 23: Banco de dados consolidado, tendo em vista as analises. O banco de dados devera
ter imagens consolidadas.
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Resumo das Etapas, Atividades e Produtos previstos nesta contratagao:

Etapas Fases Atividades Produtos
A. Levantamento e anadlise dos dados | Al.Revisdo bibliografica 1. Relatdrio do estado da arte da ESEC
pretéritos existentes A2. Andlise e interpretagdo dos dados 2. Relatdrio do estado da arte da BIG
B. Estruturagdo de base de dados | B1.Estruturagdo da base de dados 3. Banco de dados (A)

georreferenciada

. Banco de dados (B)

. Relatério do desenho amostral da ESEC
. Relatério do desenho amostral da BIG

. Relatério da campanha da ESEC

. Relatdrio da campanha da BIG

C. Obtencgdo de dados primarios C1. Delimitagdo de desenho amostral
Etapa 1

C2. Planejamento da logistica da
campanha

C3. Campanha para diagnostico

C4. Andlise de dados e elaboragdo do | 9. Relatério de Diagndstico da ESEC Tamoios.
diagnéstico 10. Relatério de Diagnéstico da BIG

o NN b

D. Andlise dos resultados do diagndstico e | D1. Andlise dos resultados do diagndstico | 11. Relatério analitico do diagndstico da ESEC
defini¢do dos indicadores e parametros da ESEC e da BIG com definigdo dos indicadores

D2. Definigdo dos indicadores ecolégicos e | 12. Relatério analitico do diagndstico da BIG com
parametros ambientais definicdo dos indicadores

13. Relatério de campanha na ESEC Tamoios.
El. Planejamento da logistica de | 13.1 Relatério de campanha 1 ESEC Tamoios
campanha na ESEC e na BIG 13.2 Relatério de campanha 2 ESEC Tamoios.
13.3 Relatério de campanha 3 ESEC Tamoios.
13.4 Relatério de campanha 4 ESEC Tamoios.
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Etapa 2

E. Realizacdo de quatro campanhas de
monitoramento na ESEC e na BIG

E2: Realizagdo das campanhas.

14. Relatério de campanha na BIG
14.1 Relatério de campanha 1 BIG
14.2 Relatério de campanha 2 BIG
14.3 Relatério de campanha 3 BIG
14.4 Relatério de campanha 4 BIG

F. Andlises parciais do monitoramento
realizado.

F1. Reunir os dados e analises do
monitoramento anual da ESEC e BIG.

15. Relatério parcial do monitoramento na
ESEC Tamoios

15.1 Relatério parcial do monitoramento do 12
ano na ESEC Tamoios

15.2 Relatdrio parcial do monitoramento do 29
ano na ESEC Tamoios

15.3 Relatério parcial do monitoramento do 32
ano na ESEC Tamoios

15.4 Relatdrio parcial do monitoramento do 42
ano na ESEC Tamoios

16. Relatdrio parcial do monitoramento dos
dois primeiros anos da BIG

16.1 Relatério parcial do monitoramento do 12
ano na BIG

16.2 Relatério parcial do monitoramento do 22
ano na BIG

16.3 Relatério parcial do monitoramento do 32
ano na BIG

16.4 Relatério parcial do monitoramento do 42
ano na BIG

G - Avaliagdo das interagGes ecoldgicas

G1: Definigdo dos locais a serem avaliados
ESEC.

17. Relatdrio interagGes ecoldgicas dos locais
selecionados ESEC

18. Relatdrio interagGes ecoldgicas dos locais
selecionados BIG

Produto 19 — Relatério do monitoramento de
interagdes ecoldgicas na ESEC Tamoios.
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G2: Monitoramento
ecoldgicas

das

interagdes

Produto 19.1 —Relatdério 1 do monitoramento de
interagdes ecoldgicas na ESEC Tamoios

Produto 19.1.1 Relatério 1.1 do monitoramento
de interagOes ecoldgicas na ESEC Tamoios

Produto 19.2 —Relatério 2 do monitoramento de
interagdes ecoldgicas na ESEC Tamoios

Produto 19.2.1 - Relatério 2.1 do
monitoramento de interagBes ecoldgicas na
ESEC Tamoios

Produto 19. 3 — Relatério 3 do monitoramento
de interagOes ecoldgicas na ESEC Tamoios

Produto 19. 3.1 — Relatério 3.1 do
monitoramento de interagdes ecoldgicas na
ESEC Tamoios

Produto 19.4 - Relatdrio 4 do monitoramento de
interagdes ecoldgicas na ESEC Tamoios

Produto 19.4.1 - Relatério 4.1 do
monitoramento de interagdes ecoldgicas na
ESEC Tamoios

Produto 20- Relatério do monitoramento de
interagdes ecoldgicas na BIG.

Produto 20.1 - Relatério 1 do monitoramento de
interagOes ecoldgicas na BIG

Produto 20.1.1 - Relatério 1.1 do
monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG

Produto 20.2 - Relatério 2 do monitoramento de
interagdes ecoldgicas na BIG
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Produto 20.2.1 - Relatério 2.1 do
monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG

Produto 20.3 - Relatério 3 do monitoramento de
interagdes ecoldgicas na BIG

Produto 20.3.1 - Relatério 3.1 do
monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG

Produto 20.4 - Relatdrio 4 do monitoramento de
interagOes ecoldgicas na BIG

Produto 20.4.1 - Relatério 4.1 do
monitoramento de intera¢des ecoldgicas na BIG
H. Resultado final do monitoramento Integragdo de todas as atividades 21. Relatério final de monitoramento na ESEC
Tamoios

22. Relatério final de monitoramento na BIG

A contratada devera entregar um relatdrio gerencial trimestral, o qual devera conter um resumo das principais atividades realizadas no periodo e uma breve
avalia¢do dos resultados obtidos até o momento, indicando eventuais ocorréncias ndo previstas anteriormente e riscos que possam impactar a execugao.
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4) Produtos, Prazos de execucdo e Pagamentos

A consultoria devera cumprir as etapas e atividades listadas no item 3, apresentando os produtos especificados nos prazos indicados abaixo:

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 % de
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Pagamento
Produtos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1. Relatério do estado da arte da ESEC X 0,31%
2. Relatério do estado da arte da BIG X 0,62%
3. Banco de dados (A) X | X 0,40%
4. Banco de dados (B) X | X 1,61%
5. Relatério do desenho amostral da ESEC X 2,94%
6. Relatério do desenho amostral da BIG X 2,56%
7. Relatério da campanha da ESEC X 2,94%
8. Relatério da campanha da BIG X 2,56%
9. Relatério de Diagnostico da ESEC Tamoios x| x| x| x 12%
9.1 — Relatdrios trimestrais gerenciais
9.2 — Relatdrio Final consolidado 4%
10. Relatério de Diagnéstico da BIG X | x| x 4,2%
10.1 - Relatdrios trimestrais gerenciais
10.2 - Relatdrio Final consolidado X 1,40%
11. Relatério analitico do diagndstico da ESEC com definicdo dos X 4,00%
indicadores
12. Relatério analitico do diagndstico da BIG com definigdo dos X 1,40%
indicadores
13. Relatério de campanha na ESEC Tamoios X 2,70%
13.1 Relatério de campanha 1 ESEC Tamoios
13.2 Relatdrio de campanha 2 ESEC Tamoios X 2,70%
13.3 Relatdrio de campanha 3 ESEC Tamoios X 2,70%
13.4 Relatério de campanha 4 ESEC Tamoios X 2,70%
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14. Relatério de campanha na BIG 1,24%
14.1 Relatério de campanha 1 BIG

14.2 Relatério de campanha 2 BIG 1,24%
14.3 Relatério de campanha 3 BIG 1,24%
14.4 Relatério de campanha 4 BIG 1,24%
15. Relatério parcial do monitoramento na ESEC Tamoios 2,70%
15.1 Relatdrio parcial do monitoramento do 12 ano na ESEC Tamoios

15.2 Relatorio parcial do monitoramento do 22 ano na ESEC Tamoios 2,70%
15.3 Relatério parcial do monitoramento do 32 ano na ESEC Tamoios 2,70%
15.4 Relatério parcial do monitoramento do 42 ano na ESEC Tamoios 2,70%
16. Relatdrio parcial do monitoramento dos dois primeiros anos da 1,24%
BIG

16.1 Relatdrio parcial do monitoramento do 12 ano na BIG

16.2 Relatério parcial do monitoramento do 22 ano na BIG 1,24%
16.3 Relatorio parcial do monitoramento do 32 ano na BIG 1,24%
16.4 Relatodrio parcial do monitoramento do 42 ano na BIG 1,24%
17. Relatério interagdes ecoldgicas com definigdo dos locais 2,70%
selecionados ESEC

18. Relatério interagGes ecoldgicas com definicdo dos locais 1,24%
selecionados BIG

19. Relatério do monitoramento de interagdes ecolégicas na ESEC 1,35%
Tamoios

19.1 — Relatério 1 do monitoramento de interagGes ecoldgicas na

ESEC Tamoios

Produto 19.1.1 Relatério 1.1 do monitoramento de interagGes 1,35%
ecoldgicas na ESEC Tamoios

19.2 — Relatério 2 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na 1,35%
ESEC Tamoios

19.2.1 —Relatdrio 2.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na 1,35%

ESEC Tamoios
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19. 3 — Relatério 3 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na X 1,35%
ESEC Tamoios

19. 3.1 —Relatério 3.1 do monitoramento de interagGes ecoldgicas na X 1,35%
ESEC Tamoios

19.4 - Relatério 4 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na ESEC X 1,35%
Tamoios

19.4.1 - Relatdrio 4.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na X 1,35%
ESEC Tamoios

20. Relatério do monitoramento de interagées ecoldgicas na BIG X 0,62%
20.1 - Relatdrio 1 do monitoramento de interagGes ecologicas na BIG

20.1.1 - Relatdrio 1.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na X 0,62%
BIG

20.2 - Relatdrio 2 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na BIG X X 0,62%
20.2.1 - Relatédrio 2.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na X 0,62%
BIG

20.3 - Relatdrio 3 do monitoramento de interagGes ecolodgicas na BIG X 0,62%
20.3.1 - Relatdrio 3.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na X 0,62%
BIG

20.4 - Relatdrio 4 do monitoramento de interagGes ecolodgicas na BIG X 0,62%
20.4.1 - Relatério 4.1 do monitoramento de interagdes ecoldgicas na X 0,62%
BIG

21. Relatério final de monitoramento na ESEC Tamoios X 5,39%
22. Relatério final de monitoramento na BIG X 2,48%
Relatdrios Gerenciais Trimestrais XU X! x!Ix!Ix!Ix!IxIxI x| x! x| x| x| x| x|x|x |[x |x]|x 0%

Os produtos deverdo ser entregues ao responsavel do Programa TAC Coral-sol no FUNBIO (contratante), que compartilhara os documentos com os membros
do Comité Técnico-cientifico (CTC), os quais poderdo solicitar ajustes e retificages nos produtos sempre que julgarem necessario.
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Ressalta-se que a Fase de obtencdo de dados primdrios somente poderd ser realizada apds a
autorizacdo para captura, coleta e transporte de material biolégico (Abio) e que as atividades de
mergulho deverdo ser exercidas por equipe apta e qualificada segundo as normas brasileiras.

Além dos produtos previstos acima, poderdo ser solicitadas reunides, a qualquer tempo, pelo

FUNBIO e CTC a fim de acompanhar a execucdo das atividades.

As atividades serdo desempenhadas em um prazo de 60 meses, com entregas de produtos, de
acordo com o cronograma acima. Como os trabalhos serdo executados ao longo de 05 (cinco)
anos, o saldo dos valores previstos no contrato sera reajustado monetariamente de acordo com
a variacao do IPCA ou indice de correcao monetdria que vier a substitui-lo, observada a
periodicidade minima prevista em lei.

Quaisquer modificacdes no escopo ou prazo de entrega deverdo ser previamente aprovadas e
passar pela anuéncia do FUNBIO, enquanto contratante, e pelo CTC, na qualidade de instancia
maxima consultiva e deliberativa do Programa TAC Coral-sol.

Estdo inclusos no custo da contratacdo a remuneracdo dos servicos prestados pela consultoria,
bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista.

O contrato sera celebrado pelo FUNBIO, com recursos do Programa TAC Coral-sol, e os
pagamentos serao realizados em até 10 dias Uteis, contados a partir da aprovacao dos produtos
e do recebimento do documento de cobranca (nota fiscal/fatura).

5) Formade Apresentacdo dos Produtos

Todos os produtos previstos neste Termo de Referéncia deverdo ser entregues ao responsavel
do Programa TAC Coral-sol no FUNBIO, por meio do e-mail institucional
gerencia.coralsol@funbio.org.br, o qual se comprometera a encaminhar os produtos pra todos

os membros do CTC do Programa TAC Coral-sol, que julgardo a qualidade, podendo solicitar
ajustes como condicionantes para a aprovagao.

Os produtos deverdo ser entregues em lingua portuguesa, em formato digital, na extensao
“.pdf” e “.doc”, e encaminhados por e-mail ja citado neste item. Caso o tamanho dos
documentos ndo seja suportado via correio eletronico, esses deverao ser disponibilizados por
meio de links de armazenamento em nuvem. Vale ressaltar que todos os dados gerados deverao
ser disponibilizados no banco de dados a ser construido na Fase B. A referida insercdo se dara
levando em consideragdo as analises estatisticas, como por exemplo “R”, Python, entre outros.

A redagdo dos documentos finais e intermedidrios inclui textos, tabelas, quadros, croquis,
figuras, fotos e quaisquer outras instrucées, os quais deverdo estar enumerados e apresentar as
respectivas fontes, quando for o caso, seguindo as normas mais recentes da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Em relacdo ao produto final, que conterd a consolidacdo de todos os relatdrios, estudos e

analises, devera ser impresso em papel formato A4 e ser acompanhado do respectivo conjunto
de mapas tematicos em tamanho A3, Al ou A0 (dependendo da complexidade do mapa, de
forma a alcangar a compreensdo dos elementos), encadernado e revestido em um book (fichario
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de 4 furos), em 01 (uma) via, incluindo os mapas, para ser entregue na sede do FUNBIO, no Rio
de Janeiro.

As bases de dados espaciais deverdo ser entregues em midia separada (shape, geodatabase e
tabelas Excel) e compativeis com a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE.

Mapas, fotos e ilustracGes deverdo estar em alta resolu¢do (minimo de 300 dpi), contendo
autoria e legendas, além das respectivas autorizacdes de uso do material pelas pessoas e
instituicdes que forem consultadas durante a execugao dos estudos.

6) Direitos autorais

Pertencerdo as empresas compromissarias, sem qualquer 6nus adicional, todos os Direitos
Autorais Patrimoniais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no dmbito do
objeto desta especificacdo), incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia,
existente ou que venha a existir, garantindo-se, na divulgacdo, o crédito aos Profissionais
Responsaveis pelos mesmos. As instituicdes executoras, o Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FUNBIO), o Ministério Publico Federal (MPF), o Instituto Estadual do Ambiente
(INEA) e o Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade (ICMBio) terdo direito de
uso das obras autorais resultantes desses mesmos trabalhos, desde que sem fins comerciais ou
econOmicos.

6.1 Cabera a contratada:

a) garantir e providenciar todo o necessario para que as pessoas fisicas criadoras, sejam seus
proprios funcionarios ou terceiros por ela contratados, cedam a titulo definitivo, universal e
irrevogavel, a titularidade dos direitos patrimoniais correlatos as empresas compromissarias,
por meio de contrato escrito redigido em conformidade com as disposi¢des das Leis n29.279/96,
9.609/98 e 9.610/98, no que forem aplicaveis;

b) responder por todos os custos e despesas relativos a cessdo de direitos autorais patrimoniais,
de modo que tal negdcio juridico se dé sem quaisquer Onus adicionais para as empresas
compromissarias;

c) autorizar o CONTRATANTE e o CTC a fazerem quaisquer modificagbes que se fizerem
necessarias, a seu exclusivo critério, nos projetos (e demais trabalhos), apds sua entrega,
independentemente de autorizacdo especifica de seus Autores;

e) A CONTRATADA n3o podera revelar a qualquer pessoa, governo e/ou a outra entidade
externa ao CONTRATANTE e CTC quaisquer informacdes gerais e/ou particulares reservadas ao
CONTRATANTE, relativo aos servigcos objetos do contrato. Esta obrigacdo de confidencialidade
permanece vigente mesmo apoés o término do Contrato firmado;

f) O tratamento de dados pessoais sensiveis de membros da equipe técnica da consultora,
dependentes e participantes do trabalho realizado serd tratado de acordo com a Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n2 13.709/18) — LGPD e outras legislacdes aplicaveis,
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observando finalidades legitimas, explicitas e especificas, estritamente relacionadas com a
execucdo do objeto deste Termo de Referéncia.

g) A empresa/instituicdo consultora deverd observar a Politica de Privacidade do FUNBIO e
incluir o seguinte texto em todos os veiculos de interlocucdo que necessitem de coleta de dados
pessoais e/ou sensiveis para execugdo dos trabalhos, se houver: “O recolhimento de dados
pessoais serd restrito aqueles necessdrios para a execu¢do dos projetos sob sua responsabilidade
e o fornecimento de dados pessoais pelo titular significa a sua expressdo de ciéncia da politica
de privacidade do FUNBIO e o tratamento de dados nela previsto”.

6.2 Cabera ao contratante:

A verificacdo e aceite das propostas pelo CONTRATANTE e pelo CTC, o que ndo desobrigard a
CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relagdo a sua implantacdo, incluindo
quaisquer fatos que venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execucdo dos servicos,
submetendo-a a todas as penalidades da legislagdo em vigor.

7) Qualificacéo da Instituicdo e da Equipe chave

A instituicdo devera ter, no minimo, 5 (cinco) anos de experiéncia com atividades e projetos
pretéritos semelhantes aos descritos neste termo de referéncia, considerando o viés cientifico
envolvendo comunidades bioincrustantes e ictiofauna. A equipe chave da empresa consultora
devera ser composta pelos seguintes profissionais, com no minimo as formacgdes e experiéncias
listadas abaixo.

Equipe devera compreender minimamente os seguintes profissionais:
1-01 (um) Coordenador geral

Qualificagao:

e Formacgao académica em Ciéncias Bioldgicas ou Oceanografia ou em area ambiental,
com, no minimo, doutorado em Biologia Marinha, Zoologia, Ecologia ou Oceanografia
Bioldgica.

e Experiéncia comprovada de pelo menos 10 (dez) anos de atividade profissional com
participacdao comprovada em gestao de projetos em ambiente marinho.

Atribuicdes:

e Coordenar toda a equipe executora com vistas ao cumprimento do escopo e do prazo
acordado;

e Planejar e coordenar a execuc¢do das atividades de campo e definir a logisticas e recursos
necessarios;

e Referendar a adequagao da malha amostral proposta;

e Coordenar a elaboracgao e garantir a correta aplicacao de metodologia e interpretacao
dos resultados gerados e dos produtos previstos;

e Avaliar previamente e garantir a qualidade e correcao dos produtos gerados;
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Exercer a interlocugdo técnica com o CTC e FUNBIO quanto ao andamento e resultados

do estudo;

2- 1 (um) Coordenador Técnico

Qualificagao:

e Formacgdo académica em Ciéncias Bioldgicas ou Oceanografia ou em drea ambiental com
Doutorado em Biologia Marinha, Zoologia, Ecologia ou Oceanografia Bioldgica;

e Experiéncia de, pelo menos, 10 (dez) anos de anos de atividade profissional com
participacdo comprovada em coordenacdo técnica de campo com estudos de
comunidades marinhas, com énfase em comunidades de infralitoral rochoso ou recifal.

Atribuicdo:

e Coordenar a equipe técnica de campo com vistas ao cumprimento do escopo e do prazo
acordado;

e Planejar e coordenar as atividades de campo e a logistica envolvida;

e Garantir, por meio de supervisdo, a adequacao da malha amostral proposta;

e Garantir a correta aplicacdo de metodologia proposta pelo Coordenador Geral, bem
como a interpretacdo dos resultados gerados e dos produtos previstos;

e Avaliar previamente e garantir a qualidade e correcdo dos produtos gerados;

3- No minimo 04 (quatro) Especialistas em comunidades bentonicas

Qualificagao:

e Formagdao académica em Ciéncias Bioldgicas ou Oceanografia com, no minimo,
mestrado e énfase - Biologia Marinha, Zoologia, Ecologia ou Oceanografia Bioldgica.
Experiéncia de, pelo menos, 5 (cinco) anos anos de atividade profissional com
participacdao comprovada em atividades de campo e em projetos semelhantes de
diagndstico de comunidades bentdnicas de substratos consolidados (costdes e/ou
ambientes recifais).

« Profissionais especializados em mergulho cientifico, com certificagdo para exercicio da
atividade.

Atribuicdes:

Realizar levantamento bibliografico com dados pretéritos sobre comunidades
incrustantes na regido de desenvolvimento do projeto e elaborar relatdrios de estado
da arte;

Atuar na delimitagdo e definicdo do desenho amostral;

Realizar mergulhos para execucdao da metodologia de videotransectos;

Realizar coletas nos quadrats, quando pertinente;

Gerar e analisar as imagens geradas nos fotoquadrats;

Realizar a identificacdo das espécies (Obs. prever consultoria de especialistas em
determinados grupos taxondmicos, se pertinente);
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e Identificar e monitorar as inter-relagGes entre coral-sol e espécies nativas (estudos de
interacGes ecoldgicas).

e Aplicar analises estatisticas ecoldgicas.

e Analisar os resultados obtidos e elaborar relatérios técnicos.

e Participar de reunides técnicas para planejamento das atividades e apresentacdo dos
resultados.

4 — No minimo 02 (dois) Especialistas em ictiofauna associada
Qualificagao:

e Formacdo académica em Ciéncias Bioldgicas ou Oceanografia com, no minimo,
mestrado Zoologia (ictiologia recifal). Experiéncia de, pelo menos, 5 (cinco) anos de
atividade profissional com participacdo em projetos semelhantes de diagndstico de
ictiofauna recifal.

« Profissionais especializados em mergulho cientifico, com certificacdo para exercicio da
atividade.

AtribuicOes:

e Realizar levantamento bibliografico com dados pretéritos sobre a ictiofauna associada
costdes e ambientes recifais na regido de desenvolvimento do projeto e elaborar
relatdrios de estado da arte;

e Atuar na delimitagdo e defini¢do do desenho amostral;

e Analisar e identificar as espécies de peixes recifais registradas nas imagens obtidas dos
videotransectos e possiveis metodologias complementares;

e Elaborar relatérios técnicos com os resultados das andlises;

e Participar de reunides técnicas para planejamento das atividades e apresentagao dos
resultados.

5 - Especialista em Ecologia de Comunidades
Qualificagdo:

e Formacgdo em Ciéncias Bioldgicas, Oceanografia e/ou em Ecologia, com pds-graduacdo
em Ecologia e/ou Bioestatistica. Experiéncia de, pelo menos, 5 (cinco) anos de atividade
profissional com participagdo em projetos semelhantes de ecologia de comunidades.

Atribuicdes:

e Demonstragao dos resultados;
e Andlises estatisticas;
e cruzamento de dados.

6 - 02 (dois) Especialistas em construgdo de banco de dados

Qualificacao:
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. Formacdao académica em Ciéncias da Computacdo, Informadtica, Engenharias,
Oceanografia, Ciéncias Bioldgicas e/ou Geografia, desde que tenha especializacdo em
geoprocessamento e/ou ciéncias de dados. Experiéncia comprovada de pelo menos 05 (cinco)
anos de atividade profissional com participaca0 de projetos semelhantes de construcdo de
banco de dados ambientais e de geoprocessamento.

AtribuicGes:

e Estruturar o banco para dados pretéritos, os dados relevantes de estudos pretéritos,
teses e artigos cientificos e estruturar, alimentar e manter banco de dados para
suporte as atividades do projeto;

e Estruturar banco de dados georreferenciado para armazenamento dos resultados
(dados primarios) e suporte as atividades do projeto;

e Elaborar mapas tematicos e ilustracdes para apoio as atividades do projeto e
elaboracdo de relatérios de atividades;

e Apoiar a andlise dos resultados obtidos durante as atividades do projeto;

e Participar de reunides técnicas para planejamento das atividades e apresentacdo dos
resultados.

Outros profissionais que a instituicdo executora julgar necessario poderdo ser apresentados na
proposta técnica a ser submetida.

Se ao longo da execucgdo, for necessario considerar a inser¢do de técnicos de apoio para o
desenvolvimento das atividades do projeto, em especial de campo, devera ser submetida a
aprovac¢do do Comité Técnico-cientifico do Programa TAC Coral-sol, contudo sem implicar na
alteracdo de valores do Contrato.

Atencdo: E vedada a participacdo de técnicos que assistiram as Partes no ambito da ACP n?®
151584-90.2015.4.02.5111 com documentos escritos, na submissdo e execugao de projetos a
serem desenvolvidos no ambito do TAC. Além disso, ndo podera haver na execucdo desta
contratagdo, profissional que seja cOnjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de empregados das instituicdes
participes do TAC, detentor(a) de funcdo de confiancga: (i) que autorizou o Convénio celebrado
entre as empresas compromissdrias do TAC e o FUNBIO; (ii) que assinou o Convénio; (iii) que
demandou o Convénio; (iv) que operacionalizou o Convénio; (v) hierarquicamente
imediatamente superior aquele que demandou o Convénio; (vi) hierarquicamente
imediatamente superior aquele que operacionalizou o Convénio.

8) Insumos Necessarios

8.1 INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
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e Emissdo e pagamento de taxas e emolumentos, como ART do CRBio.;

e Todo e quaisquer materiais e equipamentos para a execuc¢ao do trabalho: maquina
fotografica, computador, programas e softwares necessarios, materiais de escritorio etc.;

e Hospedagem, alimentacdo e passagens de ida e volta, aéreas ou terrestres, para as areas
de abrangéncia dos trabalhos e seu entrono;

e Deverdo estar incluidos no custo a remuneracdao dos servicos prestados pela
CONTRATADA todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista, e todo
qualquer outro custo necessario;

e Para toda e qualquer atividade que envolva saida e deslocamento a campo, seja para
coleta, anadlise, vistoria ou acdo correlata, deverd ser previsto seguro de vida para todos os
participantes durante o periodo de atividades externas.

e Encargos atrelados a solicitacdo junto ao ICMBio sobre a Autorizacdo para pesquisa em
Unidades de Conservagdo (SISBIO), bem como a autorizacdo para captura, coleta e
transporte de material biolégico junto ao IBAMA,;

e Apresentacdo das autorizacBes/licencas dos érgdos publicos competentes para manejo,
coleta, transporte de material bioldgico das espécies trabalhadas.

e Destinacdo do material coletado as cole¢des devidamente cadastradas no Sistema
Nacional de Gestdo do Patrimobnio Genético — SisGen;

e Todos os custos que envolvem os demais manejos de material biolégico, dentre eles
licengas, transporte, acondicionamento e destina¢do. Custos com toda e qualquer logistica;

e Todos os custos relacionados as atividades de mergulho, licencas de atividades, uso de
equipamentos e correlatos;

e Emrelacdo aos mergulhos autbnomos, quando esses forem realizados por prestacdo de

servico terceirizado, a instituicdo executora devera presentar apodlice de seguro dos

profissionais e comprovante de pagamento destes mergulhadores.

9) Avaliacdo de produtos

Os membros integrantes do Comité Técnico-cientifico do Programa TAC Coral-sol serdo
responsaveis por avaliar e aprovar os produtos encaminhados. A saber, o CTC é composto
idealmente pelo coordenador ja designado nos projetos; dois membros de cada empresa
compromissaria do TAC; dois membros do ICMBio; dois membros do INEA; dois representantes
da Procuradoria da Republica em Angra dos Reis; e dois pesquisadores com reputacdo ilibada e
isengdo técnico-cientifica. A contratada deverd indicar dois representantes para serem os
pontos focais perante o contratante, os quais poderdo ser convocados a participar de reunides
junto ao contratante e a membros do CTC para prestar quaisquer esclarecimentos que se facam
necessarios.
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