RESEX DE CANAVIEIRAS

CONTRATACAO DE SERVICO DE OBRA E
CONSTRUCAO

ESPECIFICACOES TECNICAS N° 2023.1213.00103-0 PARA
CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO
PROJETO DO CENTRO COMUNITARIO DA RESEX DE

CANAVIEIRAS
OBRA DE CENTRO DE CONVIVENCIA DA RESEX DE CANAVIEIRAS
CONSTRUCAO:
LOCAL: Rua dos Pinheiros esquina com Av Tucunaré, Atalaia, Canavieiras-
BA
DATA 27 de junho de 2022
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1. INTRODUCAO

O Projeto Areas Marinhas e Costeiras Protegidas — GEF Mar é um projeto do governo federal, criado e
implementado em parceria com institui¢gdes privadas e sociedade civil, para promover a conservacao da
biodiversidade marinha e costeira. O Governo Federal implementa o Projeto GEF-Mar por meio de uma
parceria técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo financiado com
recursos provenientes do Termo de Compromisso entre Petrobras e IBAMA, como parte da compensagao
ambiental para adequagdo das plataformas maritimas de producdo da empresa em relagdo ao descarte de agua
de produgdo, conforme conteudo constante do Processo IBAMA 02001.000128/2018-26. O Projeto ¢
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio.O Funbio - Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territorio nacional, sendo a Institui¢do responsavel pela gestao
dos recursos financeiros do Projeto, adquirindo bens e contratando servigos.

Dentre as Unidades de Conservacao (UC) apoiadas pelo projeto, estd a Reserva Extrativista (RESEX) de
Canavieiras. Instituida pelo Decreto Presidencial de 5 de junho de 2006. A RESEX ¢ composta pelos
municipios de Canavieiras, Belmonte e Una, situada no Sul do Estado da Bahia, em regidao norte do Banco dos
Abrolhos, também conhecida como Litoral Sul do estado.

A RESEX abrange 100.645,85 ha tendo sido criada a partir da demanda das comunidades tradicionais
extrativistas pesqueiras e beneficia aproximadamente 3.000 familias. Essas comunidades tém, entre suas
atividades extrativistas principais, a pesca, a mariscagem e a agricultura de subsisténcia. A RESEX conta com
14 Associacdes e 02 Coldnias de Pescadores. Esta unidade de conservagao busca, a partir do trabalho coletivo,
a melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiarios.

Oportunizando as atividades coletivas da RESEX, a presente Especificacao de Servigo propde a construgao
de um espago coletivo para reunides e oficinas, com cozinha, alojamento e banheiros a ser utilizado,
principalmente, pelas comunidades tradicionais. Para tal foi selecionada uma area localizada na regiao na praga
central da comunidade de Atalaia que ja vinha tendo tratativas, desde 2018.

Foram realizados neste terreno sondagem de solo, levantamento topografico (ANEXO 00) e foi contratado
servico de arquitetura para a elaboracao do projeto para a constru¢ao do centro comunitario (ANEXO 1).

O projeto do centro comunitdrio buscou ocupar o terreno se adequando as caracteristicas existentes e
respeitando as decisdes coletivas das comunidades, tomadas a partir de oficinas participativas.

A primeira construcao de recepg¢ao ao visitante foi idealizada com o intuito de preservar tanto a memoria fisica
quanto cultural da comunidade. As arcadas e o volume principal de alvenaria existentes sdo preservados e
protegidos através de uma estrutura nova em madeira. Museu, exposi¢do, loja, administracdao, deposito e
banheiro foram abrigados na construgao historica.

Seguindo o eixo de acesso, o Centro de Convivéncia se estende nos fundos do terreno através de uma grande
cobertura de telhas cerdmicas, estrutura de madeira e base aterrada de pedra, elevada do terreno para protecao
das inundagdes frequentes. Um vazio central de convivéncia recepciona o publico e oferece um espago flexivel
conforme a necessidade para atividades como: refeitorio, auditorio, reunides, oficinas, redario, eventos e etc.
Em suas extremidades volumes fechados em tijolos aparentes abragam esse vazio: a esquerda cozinha
comunitaria, despensa e deposito e a direita banheiros e alojamentos, dessa vez mais resguardados através de
elementos vazados no seu entorno.

2. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Por uma limitacdo or¢amentaria ocorrera a divisdo da obra. Neste primeiro momento realizaremos a constru¢ao

do Centro de Convivéncia, que se adequa aos custos pré-estimados, € num momento posterior sera feita a

reforma e o restauro da ruina com o programa do museu e da loja. A presente Especificacao de Servigo refere-
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se a constru¢do do centro de convivéncia (edificio longitudinal nos fundos do terreno), bem como suas
utilidades (especificadas no topico 3). Tais atividades envolvem o fornecimento de todos os materiais e
insumos necessarios (especificados no topico 3 e anexos 3.1, 3.2 e 3.2), mao de obra e servigos de limpeza.

A constru¢ao de Centro Convivéncia da Reserva Extrativista de Canavieiras dar-se-a no terreno localizado na
esquina da Av. Tucunaré com Rua dos Pinheiros, na comunidade de Atalaia (Figura 2 e 3) em area da unidade
de conservacao (Figura 1), formalmente cedida para uso da comunidade por meio do Contrato de Cessao de
Direito Real de Uso — CCDRU (Figura 1). Ademais, o projeto do Centro Comunitario foi devidamente
autorizado pelo Servigo de Infraestrutura, Obras e Projeto de Engenharia do ICMBio — SEINFRA (documento
SEIn® 10441957) (ANEXO 6) e a analise do terreno onde ocorrera esta em fase de finalizagdo na Coordenagao
de Regularizagdo Fundiaria — COREG (processo SEI n® 02186.000049/2014-71).

O terreno possui 3805,71 m?, a construcdo projetada a ser construida tem area util de 60,53m? (&reas
fechadas em tijolos do Centro de Convivéncia) e area total construida do edificio propriamente dito, incluindo
circulagdes e areas abertas cobertas de 203,70m?, além de rampa e caminho externo de acesso a praga principal
de Atalaia de 145,37m?>.
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Figura 1. Local da obra em relacdo a RESEX de Canavieiras (inserido na unidade, dentro da area
regulamentada por meio do Contrato de Concessao de Direito Real de Uso — CCDRU).
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Figura 3 (a e b). Terreno e construgdo antiga em ruinas —
que ndo fara parte dessa etapa da construgao.
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Figura 4. Imagens 3D do projeto arquitetdonico, sinalizando o centro de convivéncias a ser construido nos fundos do
terreno.

Na sequéncia, mostramos mais imagens do projeto arquitetonico do centro de convivéncia.
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TEA DOS PHAERCS
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

AREA CONSTRUIDA: 203,70m2
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AREA CONSTRUIDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA (203,70 m?)
Fundacao em concreto

Estrutura em madeira

Cobertura de telha de barro

INCLUINDO AS AREAS UTEIS INTERNAS:

sanitaric: 2,91m?2 total alojamentos: 31m?
sanitario: 1,74mz2 alojamento: 15,50m?2
dispensa: 2,38m2 sanitario: 2,17m2 alojamento: 15,50m?

o g 8
| ‘ | I [l |
\
cozinha: 11,13m? sanitario: 2,17m?
depdsito: 2,38m2 sanitario: 1,74m2
sanitario: 2,91mz
TOTAL AREAS UTEIS FECHADAS: 60,53m2 total sanitarios: 13,64m2

DEPOSITO (2,38m?)

PISO: cimento queimado industrial com cimento tradicional e juntas de dilatagao.

PAREDE: parede nova com acabamento interno liso, reboco, massa corrida e pintura branca acrilica super
lavavel fosca.

FORRO: forro inclinado de madeira tipo macho fémea instalado sobre os caibros aparentes.

DESPENSA (2,38m?)

PISO: cimento queimado industrial com cimento tradicional e juntas de dilatagao.

PAREDE: parede nova com acabamento interno liso, reboco, massa corrida e pintura branca acrilica super
lavéavel fosca.

FORRO: forro inclinado de madeira tipo macho fémea instalado sobre os caibros aparentes.

COZINHA (11,13m?)

PISO: revestimento ceramico esmaltado brilhante azul claro 10x10cm.

ref. com.: tecnogres br10160

PAREDE: revestimento ceramico esmaltado brilhante azul claro 10x10cm.

ref. com.: tecnogres br10160

FORRO: forro inclinado com placas em mdf ultra 18mm revestido com férmica branca na face inferior,
instalado sobre os caibros aparentes.
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SANITARIOS (13,64m>):

PISO: revestimento ceramico esmaltado brilhante azul médio 10x10cm.

ref. com.: tecnogres br10170

PAREDE: revestimento ceramico esmaltado brilhante azul médio 10x10cm.
ref. com.: tecnogres br10170

FORRO: sem forro. madeiramento e telhas ceramicas aparentes.

ALOJAMENTOS (31,00m?)

PISO: cimento queimado industrial com cimento tradicional e juntas de dilatagao.

PAREDE: parede nova com acabamento interno liso, reboco, massa corrida e pintura branca acrilica super
lavavel fosca.

FORRO: forro inclinado de madeira tipo macho fémea instalado sobre os caibros aparentes.

E AS AREAS ABERTAS COBERTAS:

refeitdrio: 48,12m?

corredores e varandas: 84,07m2
TOTAL AREA ABERTA COBERTA: 132,19m2

REFEITORIO (48,12m?)

PISO: cimento queimado industrial com cimento tradicional e juntas de dilatagao.

PAREDE: tijolo de barro macigo (cozido) aparente, amarragdo corrente, juntas frisadas. acabamento com
hidrofugante fosco (tipo aquella) ou verniz transparente natural similar (avaliar possibilidade de reutilizagao
de tijolos da demoligdo).

FORRO: sem forro. madeiramento e telhas ceramicas aparentes.

CORREDORES/VARANDAS (84,07m?)
PISO: cimento queimado industrial com cimento tradicional e juntas de dilatacgao.
FORRO: sem forro. madeiramento e telhas ceramicas aparentes.

E RAMPA E CAMINHO EXTERNO DE ACESSO:
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RAMPA E CAMINHO DE ACESSQ: 145,37m?

PISO E RAMPA (145,37 m?)
Passarela em concreto ao final rampa para acessar o centro de convivéncia

MATERIAIS COMPLEMENTARES:
Padrdes de janelas, portas, esquadrias, interruptores, lougas e metais, revestimentos, fogdo, geladeira e beliche
estdo descritos no Anexo 5.

Todas as plantas, cortes e especificagdes seguem nos ANEXOS 1, 2 e 3. Ressalta-se que todos os materiais
que compdem as estruturas devem ser devidamente impermeabilizados de acordo com a NBR 9952.

4. LIMPEZA
Apo6s o término dos servigos, serd feita a limpeza total da obra; e externamente devera ser removido todo o

entulho ou detritos ainda existentes. Também deve ser prevista a remog¢ao dos entulhos daobra.

S. PRAZO

Foi estimado o prazo maximo de 300 dias a partir do inicio das atividades para conclusdo das atividades e

entrega de produtos previstos nesta Especificacdo de Servico, conforme descrito na Tabela 1 e anexo 4
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6.

PAGAMENTO

Os pagamentos ficardo condicionados a entrega dos produtos e validagdo pelo fiscal do contrato, conforme
descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Cronograma de execugdo

- Visita | %de Prazo de
Produto Descricao técnica |pagamento® Prazo(2) Validacao do
ICMBio®
1 Entr?ga d(Z Cronogr'ama Revisado e 0% até 10 dias
Mobilizagdo da equipe
\Validacao do cronograma apresentado pela
empresa selecionada (Produto 5.1 do 0% até 15 dias | até 20 dias
contrato de fiscalizacao)
Acompanhamento do arquiteto em visita
12 Medicio |de start da obra (Produto 5.2 do contrato 12 4% até 30 dias | até 35 dias
de fiscalizacao)
Entrega dos Servigos Preliminares (limpeza do
2 terreno, corte e aterro e o embasamento , .
- até 90 dias
elevado)
3 Entrega da Fundagdo
22 Medigdo Produto 6 do contrato de fiscalizacdo 22 12% até 95 dias | até 100 dias
4 Entrega da Estrutura em madeira - até 150 dias
32 Medic¢ao Produto 7 do contrato de fiscalizaciao 32 12% até 155 dias| até 160 dias
5 Entrega da Cobertura , .
6 Entrega do Forro ) até 210 dias
42 Medicdo Produto 8 do contrato de fiscalizacao 42 8% até 215 dias| até 220 dias
7 Entrega das vedagdes (alvenarias e elementos
vazados)
8 Entrega de instalagcdes hidrossanitdrias e gds - até 270 dias
9 Entrega dos Pisos e do Piso externo (rampa)
10 Entrega das Esquadrias
52 Medic¢ao Produto 9 do contrato de fiscalizaciao 52 29% até 275 dias| até 280 dias
11 Entrega de instalagdes elétricas
12 Entrega dos Revestimentos
13 Entrega das Lougas e Metais
14 Entrega da Fmal'lzagao da Pintura ) até 330 dias
15 Entrega dos Equipamentos
16 Servicos Complementares, Limpeza e Ajustes
inais
17 Incéndio, desmobilizagdo e entrega final
6?2’:1 (::;:":;0 Produto 10 do contrato de fiscalizacio Cs 35% até 335 dias| até 370 dias®
Vigéncia total do Contrato 100% 460 dias

@ porcentagem de pagamento em relacdo ao valor total do contrato;
@ dias em relacdo a data de assinatura do contrato;

& etapa que necessita de validacido do COPEA-ICMbio;
@ prazo para mobilizagdo e validagdo da entrega final pelo COPEA-ICMBio e responsavel técnico do contrato.
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RESPONSABILIDADE DAS PARTES

7.1. DO ICMBIO

O ICMBIo se compromete a disponibilizar o espago do escritério da RESEX de Canavieiras para
realizagdo de reunides, uso do telefone ¢ da internet;

Caso haja necessidade, € possivel solicitar presenga de um servidor do ICMBio/Canavieiras na obra ou
qualquer evento relacionado a ela, mediante agendamento prévio;

O ICMBio, via Coordenacao de Obras e Projetos de Engenharia e Arquitetura/COPEA, devera validar
qualquer alteracao de projeto que ndo tenha sido anuido previamente por esta coordenagao;

O ICMB:io, via Coordenacdo de Obras e Projetos de Engenharia e Arquitetura/COPEA, também devera
realizar vistoria ao final das execugdes para recebimento do objeto deste contrato.

7.2. DA EMPRESA CONTRATADA

8.

A empresa contratada cabe a organizagdo, coordenacdo e cronograma de toda a logistica relacionada a
obra, bem como a segurancga, guarda e zelo de equipamentos e materiais; cercamento da obra e
vigilancia, caso haja necessidade; fornecimento de alimentacdo e agua para sua equipe;

E responsabilidade da construtora a execugao do abrigo de obra ou aluguel de container, assim como o
armazenamento dos materiais de obra e suas ferramentas;

E responsabilidade da construtora o fornecimento necessario das ferramentas e eventuais maquinarios;

E responsabilidade da construtora manter o canteiro de obras em constante bom estado em relagao a
limpeza e seguranga;

E responsabilidade da construtora o pagamento de seus funcionarios e respeitar as boas condigdes de
trabalho, assim como o respeito as leis e normas trabalhistas ¢ a fiscalizagao em relagdo a utilizagao de
EPIs por parte de seus funcionarios;

E de responsabilidae da construtora a perfeita execugao e solidez da edificagdo, assim como a fiel
execuc¢do em relagdo aos projetos arquitetonicos e de engenharia.

CONSIDERACOES FINAIS

Durante o processo de selegao da empresa contratada sera realizado um agendamento para visita técnica com
todas as empresas interessadas na contratacao. A visita sera agendada pelo comprador responavel do FUNBIO
e acontecera na presenca de um responsavel do ICMBio em dia e horario pré-acordados. Apds a contratagdo
serd realizado um encontro virtual para sanamento de duvidas desta Especificagdo de Servigo e seus anexos,
até 8 dias apos a finaliza¢do do contrato com o fornecedor selecionado.
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ANEXOS

Link dos arquivos ANEXOS: https://drive.google.com/file/d/1mfF4730Xt82YINGW8C15J-561dXdol1C/view?usp=sharing

A seguir constam as descri¢des dos anexos conforme link acima:

e Anexo 00 - Sondagem do Solo e Levantamento Topografico

e Anexo | - Arquitetura (todas as pranchas desta disciplina)

(@]

(@]

(@]

Anexo 1.1 - Situagdo e ocupacao

Anexo 1.2 - Implantagdo

Anexo 1.3 - Paisagismo

Anexo 1.4 - Cobertura Geral

Anexo 1.5 - Cortes Longitudinais Gerais

Anexo 1.6 - Cortes Transversais Gerais

Anexo 1.7 - Perspectivas Gerais

Anexo 1. 8 - Escala ampliada do centro de convivéncia: plantas

Anexo 1.9 - Escala ampliada do centro de convivéncia: planta de piso e entorno
Anexo 1.10 - Escala ampliada do centro de convivéncia: cortes longitudinais

Anexo 1.11 - Escala ampliada do centro de convivéncia: cortes transversais
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o Anexo 1.12 - Escala ampliada do centro de convivéncia: ampliagdes de caixilhos
o Anexo 1.13 - Escala ampliada do centro de convivéncia: ampliagdes banheiros e vestiarios
o Anexo 1.14 - Escala ampliada do centro de convivéncia: ampliagdes banheiros e vestiarios
o Anexo 1.15 - Escala ampliada do centro de convivéncia: ampliagcdes cozinha
o Anexo 1.16 - Escala ampliada do centro de convivéncia: perspectivas
o Anexo 1.17 - Detalhes construtivos
o Anexo 1.18 - Detalhes construtivos: torres de caixa d’agua
e Anexo 2 - Instala¢des — divididas em Elétrica, Hidraulica e Seguranga contra Incéndio;
o Anexo 2.1 — Elétrica
= Anexo 2.1.1 — Pranchas das Instalacdes Elétricas
*  Anexo 2.1.2 — Memorial Quantitativo de Instalagdes Elétricas
= Anexo 2.1.3 — Memorial Descritivo de Instalacoes Elétricas
= Anexo 2.1.4 — Memorial de Calculo de Instalagdes Elétricas
o Anexo 2.2 — Hidraulica
= Anexo 2.2.1 — Pranchas das Instalacdes Hidraulicas
= Anexo 2.2.2 — Memorial Quantitativo de Instalagcdes Hidraulicas
=  Anexo 2.2.3 — Memorial Descritivo de Instalagoes Hidraulicas
o Anexo 2.3 — Seguranga contra incéndio
= Anexo 2.3.1 — Pranchas das Instalagdes de Seguranga Contra Incéndio
* Anexo 2.3.2 — Memorial Quantitativo de Instalagdes de Seguranca Contra Incéndio
=  Anexo 2.3.3 — Memorial Descritivo de Instalacdes de Seguranga Contra Incéndio

o Anexo 2.4 — Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
* Anexo 2.4.1 — Pranchas de SPDA
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*  Anexo 2.4.2 — Memorial Quantitativo de SPDA
=  Anexo 2.4.3 — Memorial Descritivo de SPDA

Anexo 3 - Estrutura — todas as pranchas das partes estruturais

(@]

O

o

O

Anexo 3.1 — Perspectivas centro de convivéncia
Anexo 3. 2 — Plantas e detalhes — fundacao

Anexo 3. 3 — Plantas e detalhes
Anexo 3.4 — Cortes
Anexo 3.5 — Elevacoes

Anexo 3.6 — Elevagoes e detalhes — museu e fundagao — reservatorio de agua

Anexo 04 - Or¢amentos e Cronograma

(@]

O

(@]

Anexo 4.1 — Consideracoes sobre o Orcamento
Anexo 4.2 - Especificagdes de Lougas e Metais

Anexo 4.3 — Planilha Or¢camentaria e Cronograma

Anexo 5 — Planilha or¢amentaria — resumo dos custos e descricao dos materiais

Anexo 6 — Autorizacao da obra pelo Servigo de Infraestrutura, Obras e Projeto de Engenharia do ICMBio — SEINFRA

Anexo 7 — Autorizacdo do CGTER para execucao da obra

Anexo 8 — Lista de pranchas
Anexo 9 — Lista de disciplinas
Anexo 10 — Autorizagdo da obra pela Coordenacao de obras e projetos de engenharia e arquitetura/lcmbio - COPEA
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