Anexo III 
PLANILHA DE PREÇOS POR ETAPA

	ETAPAS
	R$ (total)

	Etapa 1 -   Plano de Trabalho
[bookmark: _Hlk111721136]Aferição da entrega: Entrega do Plano de Trabalho contendo o planejamento da execução de todos os itens desta especificação.

	

	Etapa 2 - Elaboração do Projeto Executivo e do cronograma de trabalho de implantação da Solução
Aferição da entrega: Entrega do Projeto Executivo, com desenhos/plantas, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, e cronograma físico financeiro, e uma listagem de procedimentos padrões que serão realizados durante as visitas para manutenções preventivas.

	

	Etapa 3 - Obras e Adequações civis
[bookmark: _GoBack]Aferição da entrega:   Relatório da entrega definitiva da obra, conforme as especificações do projeto executivo e item 5.2, com desmobilização do canteiro e limpeza geral do local, e emissão do Termo Provisório de Recebimento da Obra

	

	Etapa 4 - Entrega do Datacenter Modular Seguro Outdoor – Entrega de Datacenter Ativado e com identificação visual
Aferição da entrega: Entrega com aprovação em testes de cada equipamento da solução conforme as especificações do item 2.1 deste documento.  Deverá ser apresentado pela Contratada um relatório com todos os itens entregues e testados com assinatura dos representantes da SEMAS que acompanharam in loco a realização dos testes.

	

	Etapa 5 – Moving
Aferição da entrega: Todos os equipamentos entregues pela SEMAS para serem implantados no novo Datacenter deverão estar instalados, conectados à rede fornecida pela Fundação Guamá e em pleno funcionamento dentro do Datacenter. Deve ser entregue relatório de entrega das etapas listadas no item 7 e inventário de hardware e infraestrutura.

	

	Etapa 6 - Treinamento
Aferição da entrega:   Relatório de treinamento com material utilizado no mesmo, gravação e lista de frequência.

	

	Etapa 7 - Manutenção e Garantia
Aferição da entrega: Relatório de monitoramento e garantia, a ser entregue trimestralmente descrevendo os serviços realizados no período e seus encaminhamentos.
	

	TOTAL
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