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1. PREFACIO

As Unidades de Conservagao Federais — UCs sao criadas por meio de ato le-

gal, geralmente decreto do(a) presidente da Republica, que define seus objetivos,

localizacdo e limites aproximados, conforme institui a Lei do Sistema Nacional de

Unidades de Conservacdo — SNUC.

Atualmente existem no Brasil 334 Unidades de Conservagao Federais, abran-

gendo cerca de 171 milhdes de hectares, sendo 149 Unidades de Conservacéo de

Protecéo Integral e 185 Unidades de Uso Sustentavel (Tabela 1), além de 687 Re-

servas Particulares do Patrimoénio Natural (RPPN), cuja gestéo é realizada por parti-

culares.

Tabela 1 - Dados sobre Unidades de Conservagao Federais

Unidades de Con- Categoria Quantidade Area em hec-
servacgao Federais tares*
Protecao Integral: Estacao Ecologica (ESEC) 30 7.209.341,42
Pl Monumento Natural (MONA) 5 11.540.275,86
Parque Nacional (PARNA) 74 26.864.000,64
Reserva Biolégica (REBIO) 31 4.267.866,28
Refugio de Vida Silvestre 9 298.436,07
(REVIS)
Total de UCs de Protecao Integral 149 50.179.920,28
Uso Sustentavel: Area de Protecdo Ambiental 37 89.766.821,29
us (APA)
Area de Relevante Interesse 13 34.088,40
Ecoldgico (ARIE)
Floresta Nacional (FLONA) 67 17.827.439,08
Reserva de Desenvolvimen- 2 102.619,45
to Sustentavel (RDS)
Reserva Extrativista (RE- 66 13.513.328,84
SEX)
Total de UCs de Uso Sustentavel 185 121.244.297,07
Numero total de UCs 334 171.424.271,35




Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN). 687

*O Calculo de area aproximada foi obtido por meio de calculo com software de SIG
Fonte: Banco de dados da DCOL, ICMBio (2022).

Cerca de 60% dessas UCs ainda n&o tiveram seus limites oficiais devidamen-
te georreferenciados e demarcados. Em 269 unidades de conservagao, abrangendo
cerca de 86 milhdes de hectares, o uso e o dominio das terras devem ser publicos
(tabela 2).

A situacao fundiaria destes espacos é bastante complexa, uma vez que pode
ser composta por Terrenos de Marinha e/ou acrescidos, llhas, Terrenos Marginais,
Varzeas, Mar Territorial, entre outros, assim como imoveis sob dominio de outros
orgaos federativos, tais como SPU, INCRA, IBAMA e ICMBio, e dos Estados ou ter-

ras ainda sob dominio privado.

Tabela 2 - Unidades de Conservagao Federais de dominio publico

Unidades de Conservagao Federais de

Dominio Quantidade Area Total em hecta-

- res*
Publico

ESEC - Estacao Ecolégica 30 7.209.341,42
FLONA - Floresta Nacional 67 17.827.439,08
PARNA - Parque Nacional 74 26.864.000,64
REBIO - Reserva Biolégica 31 4.267.866,28
RESEX - Reserva Extrativista 66 13.488.056,44
Total 268 69.681.976,28

*O Calculo de area aproximada foi obtido por meio de calculo com software de SIG
Fonte: Banco de dados da DCOL, ICMBio.

A administracdo e gerenciamento das Unidades de Conservacao Federais es-
tdo sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservagao da Biodiver-
sidade — ICMBIo, que tem por atribuicdo promover a consolidacao territorial dessas
areas, o que inclui o reconhecimento, consolidacdo e divulgacéo desses limites.

A Coordenacao Geral de Consolidagéo Territorial - CGTER tem como uma de
suas atribuicdes a demarcacao e sinalizagao das Unidades de Conservacido Fede-
rais, e vem recebendo regularmente demandas para o cumprimento dessas agdes.
Por meio da execucao dos recursos de compensacao ambiental, de diversas fontes,
a CGTER viabilizara a demarcacao dos limites de Unidades de Conservacao Fede-

rais, conforme as determinacdes do presente Termo de Referéncia.



2. OBJETO

Constitui objeto deste TDR a contratacdo de empresa especializada na pres-
tacao de servigos topograficos, tais como medigdo, demarcagao, inclusive com aber-
tura de picadas quando necessario, utilizagcao de sensoriamento remoto para implan-
tacao de vértices virtuais, implantacdo de marcos de orientagédo, confecg¢ao de plan-
tas, memoriais descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de outros itens
que compdem o rol de pecgas técnicas do objeto a ser demarcado conforme orienta-
¢des deste Termo de Referéncia e em atendimento a Norma Técnica de Georrefe-

renciamento de Imoveis Rurais vigente e demais normas atinentes ao tema.

3. JUSTIFICATIVA

Alei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservacao, define em seu art. 2°, inciso |: “unidade de conservacao:
espaco territorial e seus recursos ambientais, incluindo as aguas jurisdicionais, com
caracteristicas naturais relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com
objetivos de conservacgao e limites definidos, sob regime especial de administracéo,
ao qual se aplicam garantias adequadas de prote¢ao”. Este artigo refor¢ca a necessi-
dade de estabelecer mecanismos para esta definigao.

A contratagao dos servigos topograficos georreferenciados (incluindo a medi-
¢ao, demarcagao, confecgcédo de planta, memorial descritivo, planilhas de dados ge-
orreferenciados, inclusive com abertura de picadas onde necessario), € necessaria
para a definigdo clara e precisa dos limites das UC, facilitando a gestéo, afirmando a
presencga do Estado e colaborando assim com o ordenamento territorial regional.

O trabalho de georreferenciamento de imdveis € extremamente especializado,
exigindo inclusive responsabilidade técnica e, portanto, vem sendo realizado por

meio de contratagcdes de empresas com expertise na area.

4. FUNDAMENTAGAO LEGAL

e Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000 — Sistema Nacional de Unidades de
Conservacgao;

e Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais (NTGIR) vigente e
respectivos manuais;

e Norma de Execucgédo INCRA/N°47/2005;



e Portaria n° 486, de 02 de setembro de 2013;
e Demais legislagdes e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes
a NTGIR.

5. DOS SERVICOS CONTRATADOS
5.1. DA ESPECIFICACAO DOS SERVIGOS

O servico de georreferenciamento contemplara a identificagdo, demarcacéo,
rastreio de sinal GNSS dos limites de perimetros, com a devida implantacao e codifi-
cacao de marcos em conformidade com a Norma Técnica de Georreferenciamento
de Imoveis Rurais vigente, conforme orientagbes e especificidades técnicas defini-
das pelo ICMBio

5.2. DA UNIDADE ABRANGIDA

A Reserva Extrativista Auati-Parana € uma Unidade de Conservagao Federal
criada pelo Decreto Federal S/N de 07 de agosto de 2001 e esta localizada nos
Municipios de Fonte Boa, Japura e Maraé, no Estado do Amazonas. Abrange uma
area aproximada de 146.950,20 hectares, conforme ato legal, e um perimetro total a
ser demarcado estimado em 275.354,84 metros.

Um mapa com a localizagédo da unidade € apresentado no Anexo A, e a seguir,
na Tabela 3, sdo apresentadas as informag¢des da unidade em questao.

Tabela 3 - Informagdes da Reserva Extrativista Auiati-Parana.

Numero de vérti-
Perimetro total a

Municipios ces do ato legal de
Nome ser demarcado
] abrangidos criagcao/ampliagao
estimado (m)*
da UC**

Reserva Extrati-
] Fonte Boa, Japu-
vista Auati- 275.354,84 ) B 1
] ra e Marad/AM
Parana

*Essa estimativa de perimetro se refere ao calculo realizado por meio de ferramentas de analise es-
pacial do limite da unidade sobre a base cartografica definida no decreto de criacdo da mesma; assim,
pode ter variagdo com a realidade encontrada em campo conforme a escala desta base. A empresa
pode realizar o refinamento desse limite com base em imagens de melhor resolugao espacial para
atingir a escala exigida na NTGIR vigente, com vistas a elaboragéo do planejamento logistico e orca-
mentario. Sendo assim, qualquer acréscimo de perimetro decorrente dessa variagdo nao justifica a
selecao de aditivos financeiros ou de prazo.
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**A estimativa de marcos deve ser feita pela contratada com base na necessidade de implantagdo de
1 marco a cada vértice previsto no decreto de criagdo da unidade, acrescido de uma estimativa de
marcos para demais regras exigidas na NTGIR e para os marcos de apoio e testemunho a serem
implantados. A aquisicao desse material também é de responsabilidade da contratada.

5.3. DAS CONDIGCOES LOCAIS

5.3.1. Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condig¢oes
locais

Os parametros foram obtidos por meio da Norma de Execugdo IN-
CRA/N°47/2005, adaptada as condigbes de execugado de georreferenciamento em
unidades de conservacao. Utilizou-se também como base a expertise do
SRFA/INCRA, por meio da qual as condi¢gbes socioambientais e de infraestrutura
local determinam o grau de dificuldade para realizagdo das atividades de campo,
conforme apresentado nos fatores a seguir

I.  Vegetacgao: distribuicdo da cobertura vegetal ao longo da area dos servigos:

a) campo — ocorréncia de vegetacao rasteira, desprovida de arvores;

b) arbustiva — ocorréncia de arbustos e arvores de pequeno porte espagadas, ti-
po cerrado e caatinga;

c) mata — ocorréncia de arvores de médio e/ou grande porte a exemplo daquelas
identificadas na Mata Atlantica e na regido da Amazonia Legal.

Il. Relevo: desenvolvimento da superficie topografica na regido dos servigos:

a) Suave: terreno de planicies com poucas ondulagoes;

b) Movimentado: terreno com incidéncia de ondulagdes e desniveis moderados;

c) Acidentado: terreno com grande incidéncia de ondulagbes e desniveis acen-
tuados.

lll.  Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regido dos servigos:

a) Baixa: regido com nenhum ou pouco histérico de incidéncia;

b) Média: regido com historico recente de incidéncia;

c) Alta: regido com histérico frequente de incidéncia.

IV. Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servigcos e deslocamento no

seu interior:

a) Facil: existéncia de vias com boas condi¢des de trafegabilidade;

b) Regular: existéncia de vias com baixa condi¢ao de trafegabilidade;

c) Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetragéo.
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VI.

Clima: Condi¢des meteoroldgicas predominantes no periodo de execugao de
Servicos:

Favoravel: inexisténcia de precipitacdo pluviométrica ou neblina;

Mediano: incidéncia de precipitacdo pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita;
Desfavoravel: incidéncia de precipitagao pluviométrica frequente ou neblina
densa.

Litigios: Presenca de conflitos agrarios, disputas de areas, ocupagdes irregu-
lares e outras desavencas relacionadas a posse de terras publicas na Ama-

zbnia Legal (grilagem):

a) Ausente — Regiao pacificada ou com predominancia de comunidades tradicio-

b)

c)

nais da Amazoénia.

Moderado — Regido com problemas culturais e tradi¢des devido a imigragao
de agricultores de outras regides do Pais para Amazbnia Legal convivendo
com comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localizagao
dos limites das posses entre vizinhos;

Constante — Regido que predomina conflitos agrarios, desmatamento clandes-
tino, grilagem de terras, invasao de terras indigenas — podem provocar parali-
sacgdes dos servigos.

Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geo-

graficos de cada regido que compdem os itens a contratar, como mostrados nas ta-

belas 4 e 5 a seguir. A tabela 4 mostra a pontuacéo por grau de dificuldade de cada

variavel utilizada. Ja a tabela 5 apresenta o percentual de majoragéo ou redugao no

calculo de custos do servigo conforme a pontuacao obtida.

Tabela 4 - Pontos e Grau de Dificuldade

Variaveis Grau de Dificuldades

02 pontos 04 a 06 pontos 08 a 10 pontos
Vegetacao Campo Arbustiva Mata
Relevo Suave Movimentado Acidentado
Insalubridade Baixa Média Alta
Acesso Facil Regular Dificil
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel
Litigios Ausente Moderado Constante
Totalizagao
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Tabela 5- Pontuagéo e Majoragdo/Reducao (%)

Pontuacao Majoracao/Reducao %
10a 15 -40
16 a 25 -20
26-35 0
36 —45 20
46 - 50 40

Na tabela 6 apresentamos a pontuacgao atribuida a RESEX Auati Parana e en-

torno, conforme as informacdes disponiveis
(preenchida pela UC)

Tabela 6 - Majoracao/reducéo dos custos conforme variaveis que compdem o grau de dificuldade.

Reserva Extrativista Auati-Parana

Variaveis Grau de Dificuldade Total de
Pontuagao 2 04 a 06 08a10 Pontos
Vegetagao Campo Arbustiva Mata 8

Relevo Suave Movimentado Acidentado 4
Insalubridade Baixa Média Alta 4

Acesso Facil Regular Dificil 6

Clima Favoravel Mediano Desfavoravel 5

Litigios Ausente Moderado Constante 4

Total Geral 31
Majoragao/Reducao - Grau de Dificuldade 0%

5.4. COMPOSICAO DAS VARIAVEIS PARA FORMULAGAO DA PROPOSTA

A proposta deve prever os seguintes itens:
- Equipe;
- Encargos Sociais, Tributarios, Fiscais, Previdenciarios e Securitarios;
- Veiculos;
- Combustivel;
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- Custos de hospedagem, deslocamento, viagens e alimentacéo;
- Ferramentas e Equipamentos — Campo;

- Equipamentos de Escrit6rio;

- Material de Consumo;

- Instalagdes;

- Beneficios e Despesas Indiretas.

5.5 COMPOSICAO E DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES

5.5.1. Dimensionamento e especificagées das equipes de campo

A equipe de campo consiste no pessoal que realizara o planejamento e exe-
cucéo do levantamento de dados e rastreio de vértices através de captagdo de sinais
das constelagdes de satélites de localizagao geografica utilizando-se de equipamen-
tos receptores de sinais GNSS, e, quando necessario(por critério da Contratada),
utilizacdo de equipamentos de topografia classica para determinacéo de pontos de
apoio, vértices irradiados e marcos de orientagdo, preenchimento de cadernetas de
campo, croquis, diario de obra, pré-processamento de dados e retificagcdes necessa-
rias.

Toda a equipe de campo deve ter, preferencialmente, conhecimento pratico na
exploragédo de areas com vegetagcédo densa e orientacéo de abertura de picadas em
mata, trabalho em regiées remotas, chuvosas, alagadigas, de baixa densidade de-
mografica e dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doengas endémi-

cas (malaria e febre amarela).

5.5.2 Efetivo e qualificagao técnica da equipe de campo

e Equipe minima:
— 1 (um) Encarregado dos Servigos de Campo
— 1 (um) Topoégrafo/geomensor
— 2 (dois) Auxiliares de Campo (topografia/geomensura)
A comprovagao de experiéncia do encarregado dos servigos de campo devera
ser feita na fase de habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa
deve emitir declaracéo atestando a capacidade técnica para execuc¢ao das ativida-

des descritas.
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5.5.3. Especificagdo detalhada por membro das equipes de campo

1) Encarregado dos Servigos de Campo: Responsavel técnico pelos servicos pres-

tados em campo, profissional de Nivel Superior ou Nivel Médio, credenciado jun-

to ao INCRA para executar servigos de georreferenciamento, com no minimo 03

(trés) trabalhos relacionados com a demarcagao de imoveis ou assentamentos

rurais ou unidades de conservacdo. Cada trabalho deve ter area minima de
5.000 ha.

a)

Experiéncia minima: Coordenacédo de Equipes na prestacdo de servigos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusdo de
contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao
CREA de servigos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado)
e curriculo profissional devidamente assinado demonstrando conhecimento
pratico dos servigos de georreferenciamento, devendo ser disponibilizado na
comprovacao de documentos.

Perfil: habilidade para lidar com planejamento continuo; habilidade para pres-
tar esclarecimentos necessarios a diferentes 6rgdos, uma vez que unidades
de conservagao muitas vezes estdo sobrepostas ou sao limitrofes a terras in-
digenas, quilombolas, unidades de conservacgao estaduais e municipais, entre
outros, e comunidades; experiéncia para responsabilizar-se tecnicamente, in-
clusive com emissdo de ART/CREA de coparticipagdo ou vinculada a ART
principal, pelos dados apurados em campo e pré-processamento em escritorio

de campo;

c) Atividades principais:

i) Coordenar as equipes de trabalho de campo;

i) Coordenacéao da logistica e fiscalizacdo das equipes;

iii) Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado em campo;

iv) Executar a fungao de preposto da empresa em campo;

v) Elaborar o planejamento semanal de atividades de todas as equipes, atri-
buindo metas a serem executadas;

vi) Providenciar diario de obra e ordens de servigo para as equipes de campo
de acordo com o planejamento semanal, fazer gestdo para o cumprimento

de metas estabelecidas no mesmo;
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vii) Responsabilizar-se pelas frentes de servico em campo, manter contato
com os funcionarios e colaboradores da empresa.

viii) Relatar ao Coordenador Geral diariamente a producédo e localizagdo dos
servicos de campo;

ix) Providenciar relatério técnico fotografico com localizagéo georreferenciada
das materializa¢des e das atividades das equipes de campo;

x) Elaborar relatorio de emergéncia dispondo imediatamente ao Coordenador
Geral sobre qualquer situacao atipica aos procedimentos técnicos que a
empresa contratada esta realizando a campo, como interferéncias de ter-
ceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

xi) Acompanhar a execug¢ao em conformidade temporal com o cronograma fi-
sico-financeiro estabelecido no contrato.

xii) Dar condi¢cbes necessarias a seguranca do trabalho nas atividades execu-
tadas pelas equipes de campo, exigindo dos seus comandados a utiliza-
¢ao de equipamento de protecao individual e atencdo necessaria nas ati-
vidades dentro de areas de mata, igarapés, etc.

xiii) Zelar pelos equipamentos da CONTRATADA, promovendo o bom uso e
seguranga.

2) Topografo/Geomensor: Profissional de areas técnicas de Topografia ou Agrimen-
sura ou Cartografia ou Geodésia com registro no CREA para exercicio da profis-
sdo, com no minimo 2 (dois) trabalhos relacionados com a georreferenciamento
de imébveis, assentamentos rurais ou unidades de conservacao.

a) Atividades principais:

i) Subsidiar as atividades descritas ao Coordenador.

i) Realizar tarefas previamente planejadas pelo coordenador, cumprindo as
metas estabelecidas, identificar vértices para implantagcao de marcos, rea-
lizar assentamento de equipamento de rastreio, elaborar croquis, preen-
cher cadernetas de campo, fotografar os elementos de campo conforme
as orientagdes do coordenador da equipe, sendo neste momento utilizado
GPS com camera fotografica, para fotografar os marcos de forma que as
plaquetas de identificagdo dos mesmos possam ser legiveis na fotografia

bem como a coordenada em tempo real no display do receptor GPS.
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iii) Delegar tarefas aos auxiliares na operagao de receptores de sinais GNSS
em conformidade com a Norma Técnica em vigéncia, aferindo a monu-
mentalizagcdo dos marcos quanto a conformidade de sua afixagdo e das
plaquetas que identificam os marcos com o cédigo do Responsavel Técni-
co (RT).

iv) Realizar o processamento de dados, calculo de cadernetas de campo,
ajustamento, processamento de transporte de bases, monografias de ba-
ses, montagem de mosaicos digitais;

v) Realizar a analise das precisdes e elaborag¢ao de relatério técnico de pro-
cessamento.

3) Auxiliares de Campo: Profissional com conhecimento pratico de topografia, com
no minimo 1 (um) ano de experiéncia comprovada.
a) Atividades principais:

i) Auxiliar os trabalhos do topégrafo/geomensor, no que for solicitado a exe-
cucao, tais como: auxiliar na operacao de receptores de sinais GNSS, im-
plantar marcos em conformidade com as Normas Técnica vigentes e com
as plaquetas que identificam os marcos com codigo do RT; orientar a lim-
peza do entorno do marco a ser reocupado, transporte e preparo dos
equipamentos até a frente de trabalho, auxiliar o topoégrafo/geomensor na
orientacdo de abertura de picadas minimas quando necessario para aces-
sar o local de ocupacéo, vigilancia dos equipamentos instalados nas bases

de apoio e outros servicos necessarios na sua competéncia.

5.5.4 Dimensionamento e especificagoes das equipes de escritério

A equipe de escritério consiste no pessoal que realizara o planejamento e
execucao do processamento de dados em consonancia com a realizagao dos servi-
¢os de campo, mapas individuais, planilha de dados georreferenciados, plotagens de
memorias e plantas individuais, gravagao de midias com arquivos digitais, conferén-
cia, controle de qualidade e revisdes, assinatura do RT e procedimento de entrega

final.

5.5.5 Efetivo e qualificagao técnica da equipe de escritério

e Equipe minima:
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1 (um) Coordenador Geral;
1 (um) Encarregado de Escritério — Especialista em Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto;

1 (um) Profissional de SIG e Cadista.

A comprovacéao de experiéncia do coordenador geral devera ser feita na fase

de habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir de-

claragao atestando a capacidade técnica para execucgao das atividades descritas.

5.5.6 Especificacao detalhada das equipes de escritério

1) Coordenador Geral: Gestor do contrato e coordenador das equipes de escritério

e campo, com no minimo 03 (trés) trabalhos relacionados com a demarcagéao de

imdveis ou assentamentos rurais ou unidades de conservagao, no bioma amazo-

nico. Cada trabalho deve ter area minima de 50.000 ha (cinquenta mil hectares),

Responsavel Técnico pelos servicos prestados, profissional de Nivel Superior ou

Técnico, chancelado pelo CREA/CONFEA e obrigatoriamente credenciado junto

ao INCRA para executar servigos de georreferenciamento.

a)

b)

Experiéncia minima: Coordenacédo de Equipes na prestacdo de servigos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusdo de
contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao
CREA de servigos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado)
e curriculo profissional devidamente assinado, devendo ser disponibilizado na
comprovagao de documentos; conhecimento dos servigos de georreferencia-
mento, experiéncia pratica em exploragdo de areas com vegetacdo densa,
trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadigas, de baixa densidade de-
mografica e dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doencas
endémicas (malaria e febre amarela).

Perfil: habilidade e experiéncia em lidar com planejamento continuo para co-

ordenar equipes.

c) Atividades principais:

i) Executar a fungao de preposto da empresa;
i) Coordenar as equipes de trabalho de escritério € monitorar o trabalho da
equipe de campo;
iii) Coordenar a logistica e fiscalizar as equipes;
18



iv) Habilidade em lidar com planejamento continuo;

v) Fazer gestdo para o cumprimento de metas estabelecidas no planejamen-
to de campo e de escritorio;

vi) Acompanhar a execugao em conformidade temporal com o cronograma fi-
sico financeiro estabelecido no contrato;

vii) Responsabilizar-se tecnicamente pelos servigos contratados com emissao
de ART/CREA no ato da assinatura do contrato;

viii)Relatar ao ICMBio, através de relatorio técnico, quinzenalmente a produ-
¢ao e localizagao dos servigos de campo, bem como o planejamento das
proximas etapas do servico;

ix) Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente a fiscalizagao
do ICMBIio sobre qualquer situacado atipica aos procedimentos técnicos
que a empresa contratada esta realizando em campo, como interferéncias
de terceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

X) Suporte logistico de materiais e suprimentos para as equipes de campo e
escritorio, controle do efetivo, controle de documentos emitidos e recebi-
dos, controle de medicbes e desenvolvimento do cronograma fisico-
financeiro.

xi) Aferir a qualidade da execugdo dos servigos de georreferenciamento
quanto a conformidade com a Norma Técnica utilizando de metodologia
apropriada na verificagdo, desempenho, controle de documentos.

2) Encarregado de Escritério: Especialista em Geoprocessamento ou Sensoriamen-
to Remoto: Profissional com especializagdo nas areas de geoprocessamento ou
sensoriamento remoto com registro no CREA para o exercicio da fungdo, com no
minimo 2 (dois) anos de experiéncia comprovada.

a) Experiencia minima: Conhecimento em ortorretificagdo ou georreferenciamen-
to de imagens de satélites em softwares proprios e interpretagdo de feigdes
espaciais em imagens de sensores diversos. Conhecimento de uso e aplica-
cao de software de Sistema de Informag¢des Geografica, em contratos de
prestacdo de servigos ou acervo técnico no CREA, registrados em curriculo
profissional.

b) Atividades Principais
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ii)

Responsabilizar-se tecnicamente pelos dados apresentados, com emissao
de ART/CREA especifica da area de geoprocessamento ou sensoriamento
remoto pelo conjunto de imagens utilizadas para definigdo de um ou uma
sequéncia de veértices virtuais utilizados em pecgas técnicas em conformi-
dade com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais vi-
gente.

Responsabilizar-se pelo georreferenciamento, ortorretificagdo, padrao de
exatiddo cartografica (PEC) e vetorizagdo das imagens, cartas topografi-
cas dentro da precisao requerida na Norma Técnica vigente.

Selecdo da base de SIG (matriciais e vetoriais) de suporte para os traba-

Ihos de campo e mapas finais;

iv) Auxiliar o topégrafo/geomensor na formatagéo e preenchimento de plani-

v)

Ihas de dados georreferenciados;

Utilizar os formularios para checagem de conformidades no preenchimento
das cadernetas de campo, correlacdo das cadernetas com o processa-
mento, nomenclatura e cédigo dos vértices, sigma em relagdo as preci-
sdes requeridas, PDOP, verificagao sobre a utilizacdo das bases cartogra-

ficas, desenhos técnicos e formatagao das pecas técnicas.

3) Profissional de SIG e Cadista: Profissional Técnico com habilidade em desenho

técnico grafico, operacdo de software CAD e SIG, com no minimo 2 (dois) anos

de experiéncia.

a) Experiéncia minima: Dominio de software CAD e SIG, compreensao de SIG e

cartografia registrados em curriculo profissional devidamente assinado, de-

vendo ser disponibilizado na comprovacado de documentos.

b) Atividades principais:

)

Produzir mapas de perimetros das unidades de conservagao e impressdes
dos conjuntos de pecas técnicas (mapas, memoriais, planilhas analiticas,
relatorios de processamento, monografia de marcos, etc.) dentro das pre-
cisbes graficas requeridas na Norma Técnica de Georreferenciamento vi-
gente e ABNT.

6. DA METODOLOGIA A SER OBSERVADA

A execucgao dos trabalhos devera obedecer criteriosamente as especificagdes

e recomendacdes da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imdveis Rurais -
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NTGIR vigente, e demais legislagdes, normas e manuais atinentes vigentes e as

contidas neste registro.

Sera realizada reunido preliminar, na qual serdo destacados alguns critérios
para a flexibilizagdo da necessidade de monumentalizagao de limites que podem vir
a ser definidos para os seguintes casos:

e Vértices em locais de dificil acesso e/ou limites naturais intransponiveis e com
pouca pressao antropica;

e Trechos espacados do limite que ndo representem vértices;

e Areas cuja acdo de demarcacdo com abertura de picadas ou clareiras possa im-
plicar em perda consideravel de cobertura vegetal e conectividade da UC;
Ressalte-se que os critérios sdo orientagdes, a sua aplicacdo sera avaliada caso

a caso, e que a dificuldade de monumentalizagdo de vértices ndo necessariamente

implica em ndo georreferenciamento de precisdo, uma vez que a norma prevé dife-

rentes tipos de vértices e metodologias para as situagdes supracitadas, que no caso

das Unidades de Conservagao, sao frequentes.

7. DAS ETAPAS DE EXECUGAO E ATIVIDADES RELACIONADAS
7.1. DA REUNIAO PRELIMINAR

Sera realizada uma reunido preliminar, apés a assinatura do contrato, para
orientacdo e definicado de pontos especificos para a execug¢ao dos servigos contrata-
dos e definicdo das datas das atividades de reconhecimento de campo. A reunidao
sera realizada na sede administrativa da RESEX Auati-Parana. A equipe do ICMBio
e a equipe gestora da RESEX apresentardao a CONTRATADA os limites da Unidade
de Conservacéo Federal e seus documentos legais relacionados, as analises técni-
cas ja elaboradas e a poligonal atual da Unidade, elaborada a partir de cartas topo-
graficas, assim como outros documentos e arquivos que possam orientar e subsidiar

a execucao da demarcacado da RESEX Auati-Parana.

7.2. DO RECONHECIMENTO DE CAMPO

O reconhecimento de campo sera realizado na RESEX Auati-Parana, objeti-
vando a execuc¢ao dos trabalhos de campo e a elaboragao do relatério de reconhe-

cimento de campo.
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A CONTRATADA tera acesso as areas da Unidade de Conservacido Federal
somente com autorizacgao oficial de sua chefia.

Na realizagdo do reconhecimento de campo, o responsavel técnico pelo le-
vantamento devera percorrer os limites a serem medidos e demarcados, juntamente
com um servidor do ICMBio, e um representante das populagdes beneficiarias da
Unidade, se for o caso, para que desta forma reconheca o perimetro e defina todos
os vértices que necessitem ser materializados por marcos codificados, devendo esta
informacéo ficar registrada para consulta futura.

Ao término do reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve produzir o
relatério de reconhecimento de campo e o plano de trabalho preliminar.

No relatério de reconhecimento de campo devera ser apresentado certificado
de calibragdo dos EME's (Equipamentos de Medi¢cdes Eletrénicos) por empresa ou
orgao credenciado.

O Plano de Trabalho devera conter planejamento de execugao dos trabalhos
em campo e de escritorio, incluindo cronograma, previsdo de recursos utilizados
(m&o de obra e equipamentos a serem utilizados), previsdo de areas de supressao
de vegetacao, e vértices de dificil acesso.

Os referidos documentos deverdo ser encaminhados a equipe do ICMBio
(DCOL e gestao local) para que sejam avaliados num prazo de 15 dias.

ApOs a analise, sera realizada uma reunido na sede do ICMBio em Brasilia, a
qual tera como participantes a CONTRATADA, a CGTER, a equipe gestora da RE-
SEX Auati-Parana e representantes dos beneficiarios/usuarios da Unidade, cujo ob-
jetivo é a apresentacédo do relatério de reconhecimento de campo e das corregdes
do Plano de trabalho solicitadas pelo ICMBio a CONTRATADA. Apo6s a reunido, a
empresa tera 15 dias para entregar Plano de Trabalho) com as devidas alteragdes
solicitadas pela equipe do ICMBio.

A aprovacao do relatorio de reconhecimento de campo € condicionante para o
inicio das atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste relatério
podera sofrer alteragbes, conforme sugestdes apontadas pelos participantes da reu-
niao.

A CONTRATADA também deve apresentar o relatério de reconhecimento de

campo em uma reunidao ordinaria ou extraordinaria do Conselho da UC, caso de-
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mandado pelos gestores e/ou membros do conselho. O objetivo é descrever a ativi-

dade que sera realizada. A data da apresentacao sera definida na reuniao preliminar.

7.3 APRESENTAGCAO DO TRABALHO A SER EXECUTADO E RESULTADOS

A CONTRATADA devera participar de reunido ordinaria ou extraordinaria do
Conselho Deliberativo ou com as comunidades residentes da UC, antes do inicio do
trabalho de levantamento e materializacao dos vértices definidores dos limites UC. O
objetivo desta reunido sera nivelar conhecimento sobre o trabalho a ser realizado,
apresentar o plano de trabalho da demarcag¢ao, comunicar o inicio dos trabalhos e
esclarecer possiveis duvidas.

O local e a data das reunides serao definidos pelo ICMBio na reuniao prelimi-
nar, conforme quadro 1 a seguir. A organizagdo das reunides e mobilizagdo do Con-
selho Deliberativo ou das comunidades residentes é de responsabilidade do ICMBio.
Todos os custos envolvidos na participagao do coordenador geral dos trabalhos e
demais representantes da empresa nestas reunides serao de inteira responsabilida-
de da CONTRATADA.

Quadro 1- Reunides

Periodo de Realiza-
Atividade Objetivo B Local
cao

Reunido com a ges-
tao local para definir
questdes gerais so-
bre o inicio da ativi- _
N o Até 15 dias ap0s as- -
Reunido Preliminar dade de campo, o _ Brasilia/DF
o sinatura do contrato.
qual objetiva a elabo-
racao do Relatoério de
Campo e Plano de

trabalho preliminar

Entrega do Relatorio | Avaliacdo do Relatd- | Até 60 dias apdés a | Brasilia/DF ou

de Campo e Plano de |rio de Campo e Plano | assinatura do contra- sede administra

Trabalho preliminar a de Trabalho pela to. tiva da RESEX
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DCOL e equipe do
ICMBio local

equipe do ICMBiIo.

Auati-Parana

Reunido em Brasilia
com ICMBio sede,
ICMBio local e de
representantes dos

comunitarios da UC.

Apontar possiveis
ajustes necessarios
ao Plano de Trabalho,
antes da apresenta-
¢ao na Reunido de

Conselho.

Até 15 dias apés a
entrega do relatério
de campo e plano de
trabalho preliminar

Na RESEX Aua-
ti-Parana ou na
cidade de sua
sede administra-
tiva

Reunidao do Conselho
da UC

Validagcao do Plano

de trabalho.

Até 90 dias apés a
assinatura do contra-

to

Na RESEX Aua-
ti-Parana ou na
cidade de sua
sede administra-

tiva

7.4 LEVANTAMENTO E MATERIALIZACAO DOS VERTICES DEFINIDORES DOS

LIMITES DAUC

As atividades desse item contemplarao:

¢ Identificagdo dos limites;

e Transporte de coordenadas;

e Implantagéo e codificacdo de marcos;

e Rastreio com receptor GNSS;

e Implantagdo de marcos testemunho;

e Implantacdo de marcos de apoio;

e Abertura de picadas €;

e Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR vigente.

O levantamento e a determinacdo das coordenadas dos vértices definidores

dos limites deverdao ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tal, a CON-

TRATADA deve levantar, organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais dis-

poniveis sobre a area de interesse. E muito importante que sejam estudados previ-

amente os atos legais de criagdo/ampliacdo da unidade de conservagao a ser de-

marcada porque sao estes instrumentos que apresentam o memorial descritivo que

deve ser interpretado para a correta materializagao do limite.
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A CONTRATADA devera, por meio do seu responsavel técnico, optar por usar
os métodos definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para
cada tipo de limite e condi¢gdes de acessibilidade e/ou restricdo de coleta de dados
em fungdo de obstaculos fisicos.

Os vértices definidores dos limites da Unidade de Conservacdo que nao fo-
rem definidos em campo por acidentes geograficos, naturais ou artificiais que impe-
¢cam a materializacdo deverdo ser monumentalizados em concreto (ou material e
modelo pré-aprovado pelo INCRA, apresentado e aprovado na reunido preliminar),
conforme NTGIR vigente. Caso nao seja possivel ou seguro a implantagdo dos mar-
cos, conforme especificado na NTGIR vigente, os motivos da ndo implantagdo deve-
rédo ser informados oficialmente ao ICMBIio, e esta informagdo deve estar presente
no relatorio técnico da pega técnica.

Conforme NTGIR vigente, nos casos da utilizagdo de pontos virtuais é reco-
mendado o uso de base cartografica, imagem ou ortofoto. Estes devem ser em es-
cala ou resolugcédo adequada para atingir a precisao posicional dos vértices conforme
determina a norma. A aquisigdo, obtengdo e georreferenciamento de dados e ima-
gens, quando necessarios, serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA.
Todas as bases, imagens ou ortofotos utilizadas para a geragédo destes vértices de-
vem ser entregues juntamente com a peca técnica, repassando o direito de uso das
imagens ao ICMBio.

Todos os custos de aquisi¢ao, transporte e instalagao dos marcos testemunho
€ marcos de apoio sao de responsabilidade da CONTRATADA. O modelo da plaque-
ta de codificacdo do marco sera aprovado pelo ICMBio.

A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicao e/ou confeccdo dos marcos,
quantos forem necessarios. Todos os custos de transporte e instalacdo dos marcos
também serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no vérti-
ce a ser materializado, a empresa podera aproveita-lo para realizacdo do servigo de
levantamento. No caso da materializacdo dos marcos coincidentes, a empresa pode-
ra reocupa-los, devendo relatar o fato ao ICMBIio e registrar nos documentos técni-

cos que o marco ja implantado foi utilizado na delimitagdo em questéao.

7.5 DO PROCESSAMENTO DOS DADOS
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Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex, dos vértices medidos
com metodologia GNSS e/ou as planilhas de calculo topografico dos vértices medi-
dos por métodos classicos) deverdo ser processados, ajustados e convertidos ao
plano topografico local conforme especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a CONTRA-
TADA deve ater-se a compatibilidade entre o software de pds-processamento, meto-
dologia e receptores usados no levantamento.

Apos serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisdes,
devera ser elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente. Esta servira
para validagao do poligono, constituindo a base ou origem para a produgéao das de-
mais pecas técnicas elaboradas pela CONTRATADA.

Caso o limite a ser definido em campo nao possa, por motivos tecnicamente
justificaveis, corresponder ao limite indicado no decreto, o fato deve ser informado
imediatamente ao ICMBIio, em documentacgao especifica, a ser definido na reunido,
com as devidas justificativas técnicas. O valor divergente devera constar no relatorio

técnico geral a ser entregue pela CONTRATADA, incluindo sua devida justificativa.

7.6. DA APRESENTAGAO DO LEVANTAMENTO E DA MATERIALIZAGCAO DOS
VERTICES

A contratada devera apresentar os produtos do levantamento e da materiali-
zagao dos vertices da RESEX Auati-Parana em conformidade com a Norma Técnica
de Georreferenciamento de Imoéveis Rurais e manuais vigente, assim como orienta-
¢des do ICMBio.

Os relatérios, arquivos e anexos a serem entregues sao detalhados na secao
11.1.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima deverado ser entregues

em midia (pen drive) conforme organizagao determinada em reunido preliminar.

7.7. DA FORMA DE EXECUGAO

Para levantamentos cinematicos de rios navegaveis deve-se levar em consi-
deracgao por qual margem do rio o Decreto prevé que o limite da unidade passa e
compatibiliza-la com o levantamento. Em certos periodos do ano os rios secam e a
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navegacao fica prejudicada, sendo preciso um deslocamento sinuoso (quando o
barco vai de uma margem para outra, desviando-se dos bancos de areia que se for-
mam ao longo do leito), o que pode descaracterizar o disposto em Decreto; portanto,
para a construcdo dos pontos paralelos, pode ser utilizado o posicionamento por
sensoriamento remoto de satélite como plano de fundo e o “offset” produzido em
segoes, conforme for preciso para corrigir o limite a margem determinada em Decre-
to.

O detalhamento dos “offsets” utilizados em cada trecho do levantamento de-
vera constar do relatério técnico, considerando que deverdo ser apresentados os
arquivos de levantamento e processamento dos vértices tipo P, que originaram os
vértices da linha paralela. No caso de impossibilidade de coeréncia entre o cinemati-
co e a margem descrita no Decreto, deve-se prever o uso imagens de sensoriamen-

to remoto dentro das especificagdes previstas na NTGIR vigente.

8. DA REVISAO DO MATERIAL A SER ENTREGUE

As planilhas de dados cartograficos (planilhas - ods), assim como todos os
demais documentos presentes na peca técnica, devem obrigatoriamente passar por
um processo de conferéncia e revisdo técnica, a ser realizado pelo coordenador ge-
ral do processo de confeccdo dos mesmos, antes da entrega definitiva.

A revisdo deve, no minimo, atender as especificagbes da NTGIR vigente, n&o
descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da CONTRATADA.

O Coordenador Geral devera realizar a supervisdo da qualidade técnica dos
servicos a serem apresentados ao ICMBio, antecipando a correcdo de nao confor-
midades nos trabalhos procurando evitar a devolugéo por parte da fiscalizacédo para
retrabalhos pela CONTRATADA e fara a observacédo dos dados plotados nos mapas
gerais, verificagdo do correto fechamento do poligono, verificagdo do preenchimento
das planilhas de dados georreferenciados, possiveis sobreposi¢oes, precisdo posici-
onal das coordenadas, antes da entrega ao ICMBio.

Os formularios de revisao técnica e controle de qualidade serdo modulados,
formatados e fornecidos pelo ICMBio a CONTRATADA.

9. DA RESPONSABILIDADE TECNICA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO
TECNICA DOS TRABALHOS
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Todos os servigos a serem desenvolvidos deverao ocorrer segundo as diretri-
zes contidas neste instrumento. Observar-se-do as adequacdes que se fizerem ne-
cessarias, apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagao,
sem que haja acréscimos de tarefas que impliquem no incremento do valor global
dos servicos estabelecidos no CONTRATO.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagdo sera composta pela
equipe de servidores da RESEX Auati-Parana e/ou da CGTER, conforme acordado
em reunido de planejamento.

As etapas constantes no cronograma de execucgao dos trabalhos, exceto eta-
pa de mobilizacdo, serdo avaliadas de forma amostral, bem como sera avaliado se
os dados constantes na caderneta de controle de levantamento sao fidedignos aos
constantes na planilha de resultados do levantamento, na planta e no memorial des-
critivo e se estas foram elaboradas conforme Norma Técnica de Georreferenciamen-
to de Imoveis Rurais vigente. O fiscal podera a qualquer tempo solicitar relatérios
complementares. A amostragem sera feita de forma tempestiva.

A fiscalizagdo do ICMBio tera autonomia para definir a forma de sorteio ou es-
colha que garanta aleatoriedade na amostra, sem comprometer o tempo e respon-
sabilidade da Administracao Publica.

O ICMBIio se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 48h
(quarenta e oito horas), marcar reunides para acompanhamento do andamento do
trabalho e produtos, devendo a CONTRATADA colocar todos os elementos existen-
tes e em elaboracéo a disposicao da CONTRATANTE. Nesses casos a reuniao po-
dera se dar por video conferéncia ou outra forma de telecomunicagdo que nao re-
presente 6nus a CONTRATADA, exceto em situagdes em que a presenga de um
representante da CONTRATADA, definida em comum acordo entre as partes, se fa-
¢a essencial para a resolugao da demanda geradora da reunido.

Toda a comunicacgao entre o ICMBio e a CONTRATADA dar-se-a por meio de
oficio, sendo facultado o uso de mensagem eletronica (e-mail) para fins de celerida-
de nos encaminhamentos, devendo haver a confirmag¢ao do recebimento do mesmo,
caracterizando sua validade. O uso do expediente da mensagem eletrénica néo
isenta a CONTRATADA do registro oficial da comunicagdo, que deve conter um

apontamento caso o evento ja tenha seu equacionamento encaminhado.
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A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagcdo devera enviar técnicos
para fiscalizacdo periddica dos trabalhos em campo, bem como podera indicar re-
presentante local para acompanhamento dos servicos.

Os servidores do ICMBIio, desde que designados para exercer o acompanha-
mento e fiscalizacdo da execucgao dos servicos, estarao revestidos de poderes para
recusar ou sustar servigos que ndo tenham sido executados de acordo com as nor-
mas e especificagdes exigidas por este Projeto Basico, que sera parte integrante e
complementar do contrato a ser firmado com a empresa vencedora.

Nao deverdo ser levadas em consideragcao por nenhuma das partes quaisquer re-
clamacgdes decorrentes de entendimentos meramente verbais.

O acompanhamento e fiscalizagdo do ICMBio podera incluir representantes
das familias beneficiarias. O acompanhamento previsto tera como base o planeja-
mento do trabalho que sera apresentado na reunidao em Brasilia.

Os casos omissos serdo avaliados pelo ICMBio, devendo sempre informar
previamente a decisdo ao CONTRATANTE.

10. DOS PRAZOS DE EXECUGAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
10.1 DO PRAZO MAXIMO PARA INICIO DOS SERVICOS DE CAMPO.

O prazo maximo para inicio do servigco sera de 15 dias a contar da data de re-
cebimento do contrato assinado pelo representante legal da CONTRATADA e Con-

tratante.

10.2 DA PRORROGAGCAO DO PRAZO.

A CONTRATADA somente podera pedir prorrogagao do prazo quando ocorrer
interrupcao dos trabalhos por fator oriundo da administragao do ICMBio, por motivo
de for¢ca maior ou casos fortuitos, que possam caracterizar impedimentos absolutos
para o cumprimento das obrigagcdes assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irre-
moviveis para a execucado dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de
seus efeitos. Nao se incluem entre os casos fortuitos os riscos préprios do empreen-
dimento.

O prazo inicialmente estipulado, somente podera ser prorrogado através de

Termo Aditivo celebrado dentro do periodo de vigéncia da execugao da obra, devi-
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damente solicitado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias uteis ao vencimento
do prazo estabelecido para conclusao dos servicos.

Toda prorrogacéo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pelo CONTRATANTE.

Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a

o do vencimento.

10.3. DO CRONOGRAMA

A forma de remunerac&o dos servigos € por prego global, sendo que o de-
sembolso sera efetuado apds a apresentagdo e aprovacado dos produtos relaciona-
dos a serem pagos.

O ICMBio tera um prazo maximo de até 20 dias uteis, apds findar o prazo de
entrega dos produtos, para analise e aprovagao dos mesmos. Havendo necessida-
des de ajustes, a CONTRATADA devera atender as recomendagdes solicitadas para
o aprimoramento e a melhoria do produto num prazo maximo de até 20 dias uteis
apos o recebimento das recomendagdes solicitadas. O pagamento do produto sera
feito apds a aprovacdo da versao final pelo ICMBio, seguindo os prazos de paga-
mento da CONTRATANTE.

Caso o produto ndo seja entregue conforme o estabelecido neste TdR e no
plano de trabalho, o0 pagamento da parcela referente ao produto fica bloqueada até a
avaliagao das alteracdes/corre¢cdes executadas, observado o mesmo prazo de anali-
se da entrega anterior do respectivo produto.

O prazo maximo para a execucao dos servigos pela CONTRATADA ¢é de 18
meses a partir da assinatura do contrato. Os prazos por produto e forma de paga-

mento sdo descritos no quadro 2, a seguir.

Quadro 2 - Cronograma fisico-financeiro

Produto Valor a ser
Prazo para entrega
pago (%)
Produto 1 ) ] .
. . 45 dias apos a assinatura
Entrega do Relatorio de Reconhecimen- 10%
do contrato
to de Campo e Plano de Trabalho
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Produto Valor a ser

Prazo para entrega
pago (%)

Produto 2

Entrega Relatorio de levantamento e ) _ ] _
o o Até 200 dias apos a assi-
materializagdo, dados brutos, relatério 20%
o o o natura do contrato
técnico e fotografico de 50% dos verti-

ces do perimetro total estimado.

Produto 3

Apresentagéo de Relatério de levanta- ) _ ] _
o Até 400 dias apos a assi-
mento e materializagéo, dados brutos, 25%
o o natura do contrato
relatorio técnico e fotografico de 100%

dos vértices do perimetro total estimado.

Produto 4

Entrega de pecas técnicas do georrefe- ) _ ] _
. _ _ Até 540 dias apos a assi-
renciamento, conforme orientagdes pre- 45%
_ . . o natura do contrato
vistas no item 11.1 e os arquivos digitais

da demarcacao.

O pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias uteis, contados a partir do re-
cebimento do documento de cobranga (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebi-
mento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento
e aceite, atestando que os servigos foram prestados em conformidade com as espe-
cificagbes solicitadas, quantidades e etapas se forem o caso).

A empresa devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para o Funbio,
Unidade de Coordenagdo do Programa - UCP (arpa@mma.gov.br), a
DCOL/CGTER/ICMBio e para a RESEX Auati-Parana, em meio digital (pendrive ou
outro), devidamente aprovados pelos gestores da Unidade de Conservacgao.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Fun-
bio, com recursos do Programa ARPA, apds a aprovagao deste Termo de Referéncia

pela Unidade de Coordenagao do Programa - UCP, do Ministério do Meio Ambiente.

11. DA APRESENTAGAO E ACEITAGAO DOS SERVICOS
11.1. DA DOCUMENTACAO A SER ENTREGUE
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O resultado dos trabalhos sera apresentado por meio dos seguintes documen-

tos que compdem as pecas técnicas:

a)

f)

Relatérios Técnicos referentes a todos os itens contratados, definindo de for-
ma clara e detalhada, todo o procedimento e técnicas utilizadas para a reali-
zacao dos trabalhos de campo e de escritério. Devera ser entregue em arqui-
vo digital no formato DOC e PDF, e impresso em papel formato A4, em 2
(DUAS) vias, assinado pelo responsavel técnico;

Planilha de dados cartograficos, em formato digital, formato EXCEL, formata-
da conforme a NTGIR vigente.

Memorial descritivo de demarcacdo em formato DOC e PDF assinado pelo
responsavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente.

Memorial descritivo de demarcagao resumido, DOC e PDF assinado pelo res-
ponsavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente. com modelo a ser de-
finido pelo ICMBio em reuniao preliminar;

Planta da Unidade de Conservacdo em versao digital e impressa em 03 (trés)
vias em papel branco, A0 (ou mais adequado a escala), de boa qualidade,
com gramatura igual ou superior a 90g/m2 e inferior a 180g/m2, assinada pelo
responsavel técnico, conforme determinado na NTGIR vigente;

Mapa sintese da area demarcada representada em escala compativel com o

formato A3 ABNT; em versao digital e impressa em 02 (duas) vias;

g) Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para a

Unidade de Conservacgao objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial for-
mato shapefile (pontos) dos marcos devidamente identificados, vinculada ao
Sistema Geodésico de Referéncia SIRGAS2000, projecdo UTM e coordena-
das geograficas, bem como de pontos de marcos e polilinhas abertas do pe-

rimetro de picadas quando realizadas;

h) Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observa-

¢des obtidas por método GNSS e planilha de calculos de levantamento por
meétodo classico (quando utilizada), assim como relatorios resultantes de pro-
cessamentos para todo item contratado, conforme especificado;

Relatérios de levantamento e materializagdo (com as devidas monografias de

marcos);

32



j) Relatério Fotografico contendo as fotos georreferenciadas de todos os vérti-

ces materializados;

k) Todas as bases cartograficas, imagens ou ortofotos utilizadas para geragéo

dos vértices virtuais;

l) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) individualizada por contrato e

seus aditivos, caso houver.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros nao cita-
dos nesse Projeto Basico, mas previstos em Norma vigente, deverao ser entregues
em 02 (duas) copias em midia digital, contendo estrutura de pastas baseada na
NTGIR;

A aprovacéao dos produtos referentes a atividades de campo esta atrelada a me-
dicdo em campo, realizada, apds a entrega dos produtos, por técnicos do ICMBio ou

consultor designado para o servigo.

12. DA HABILITAGAO
12.1 DA EMPRESA

Para fins de Habilitacdo Técnica, sera considerada a capacidade da empresa
conforme os critérios estabelecidos abaixo:
1) Em seu rol de atividades deve constar pelo menos uma das listadas a seguir:
a) georreferenciamento;
b
C
d

e

) cartografia / agrimensura;
) fotogrametria / aerolevantamentos;
) geodésia / topografia;
) cadastro (urbano/rural/multifinalitario);
f) geoprocessamento / geomatica / sensoriamento remoto.
2) A comprovagao sera feita por meio de:

a) Apresentagao de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a
ultima alteracdo, devidamente registrada, em se tratando de sociedades co-
merciais e, no caso de sociedades por agcdes, acompanhado de documentos
de eleigao de seus administradores e inscricao do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhadas de prova de Diretoria em exercicio.

b) Certificado de Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia, Ar-

quitetura e Agronomia (CREA) no qual deve constar, no minimo, a Razao So-
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cial, seu endere¢o, o numero e data de Registro no CREA, as atividades da
Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado devera vir
acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

c) Comprovagao de que o Proponente possui em seu quadro técnico responsa-
vel habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situagéo regular
junto a entidade profissional competente (CREA), mediante apresentacéao de
Carteira de Trabalho, ficha de registro de empregado, ou contrato de presta-
¢ao de servicos, conforme detalhamento do item 5.5.6.

A Proponente devera apresentar o Certificado de Registro ou Inscrigdo no Conse-
Iho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no qual deve constar,
no minimo, a Razdo Social, seu endereco, numero e data de Registro no CREA, as
atividades da Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado deve-

ra vir acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

12.2 DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

Durante a fase de comprovacado de documentos as empresas interessadas
deverao comprovar que possuem 0s responsaveis técnicos para cada item conforme
disposto neste projeto basico, habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em
situagao regular junto a entidade profissional competente (CREA), mediante apre-
sentacdo de ART de Cargo e Fungcdo com comprovante de recolhimento de taxas
por parte da Proponente, sendo que por orientacdo do CONFEA — o profissional da
area de engenharia ndo deve assumir responsabilidade de mais de 03 (trés)
obras/servicos simultdneos, como também devera apresentar curriculo do efetivo
técnico em conformidade com o projeto basico.

Toda a equipe de trabalho devera ser coordenada por um profissional de nivel
superior, que trabalhara como coordenador geral e responsavel técnico do servigo.

A equipe de campo devera ser coordenada por um profissional de nivel supe-
rior técnico, que trabalhara como encarregado do servigo de campo.

A formacgéo, tanto do coordenador geral quanto do encarregado de campo,
sera comprovada por meio da apresentacdo de copia do diploma ou certificado re-
conhecido pelo Ministério da Educacao.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestado

(s) de Capacidade Técnica (declaragao, contrato ou certidado), fornecido por pessoas
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juridicas de direito publico e privado, declarando ter prestado servigos compativeis e

pertinentes com o objeto de sele¢cdo, acompanhado da Anotagao de Responsabili-

dade Técnica — ART no CREA ou certiddo de acervo técnico emitido pelo CREA e

curriculo devidamente assinado, e deve seguir as especificagdes do quadro 3 a se-

guir.

Quadro 3 - Experiéncia dos profissionais

R Requisito
. Experiéncia pro- o
Formacgao profissio-
fissional
nal
- 03 (trés) trabalhos
Geogra- relacionados com a

fia/Geologia/Engenharia Car-
tografica/Engenharia Flores-

tal/lEngenharia de agrimensura

demarcagao e geor-
referenciamento de

imdveis ou assen-

Ter registro
no CREA

Coordena- ) _ ) .
d I ou area afim ou topografo ou tamentos rurais ou | Ter cadastro
or gera _ _ . o
area afim com extensdo em Unidades de Con- técnico no
georreferenciamento de imé- | servagao, no bioma INCRA
veis rurais com GPS geodési- amazbnico com
co. area minima de
50000 ha.
- 02 (dois) trabalhos
Geogra- relacionados com a
fia/Geologia/Engenharia Car- | demarcagao e geor-
tografica/Engenharia Flores- referenciamento de | Ter registro
tal/lEngenharia de agrimensura | imoveis ou assen- no CREA
Encarregado . _ . .
ou area afim ou topografo ou tamentos rurais ou | Ter cadastro
decampo | ) | .
area afim com extensdo em Unidades de Con- técnico no
georreferenciamento de imé- | servagao, no bioma INCRA

veis rurais com GPS geodési-

co.

amazonico com
area minima de
5000 ha.
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13. DA PROPOSTA COMERCIAL

Na proposta comercial deverdo ser apresentadas obrigatoriamente planilhas

descritivas dos custos, contendo o seguinte detalhamento:

a)
b)

Remuneragao dos consultores, técnicos e mao de obra geral;

Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificagdo, quan-
tidade, numero de meses, valor unitario e valor total;

Material de consumo: item, quantidade, valor unitario e valor total;

Outros Custos Diretos (para o periodo do contrato): despesas envolvidas por
item, quantidade, numero de meses, valor unitario e valor total;

Despesas administrativas: especificar cada item que o compde e valor;
Impostos e tributos: somatério de aliquotas e valor total;

Lucro: percentual, valor;

Custo total da proposta: sintese dos custos de cada planilha descritiva.

A empresa podera incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem

como inserir outras planilhas, se julgar pertinente.

Nao podera ser apresentada compra de equipamentos para realizacdo dos

servigos, pois estes sao considerados materiais permanentes da proponente. Deve-

ra ser apresentada um quadro demonstrativo de aparelhos e equipamentos indican-

do o modelo e estado de conservagao, sobre a disponibilidade para realizagdo do

objeto contratado.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE devera:

a)

b)

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucéo dos servigos, mediante
pagamento unico e exclusivo dos servigos executados;

Emitir pareceres em todos os atos relativos a execucédo dos servicos, em es-
pecial aplicacao de sancgoes, alteracbes e repactuacgdes do contrato;

Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA,;

36



f)

Nao comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir
ou ceder como produtos a terceiros as bases cartograficas, imagens e/ou or-
tofotos cedidas, ainda que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto

com a prévia autorizagao da empresa fornecedora.

15. DAS OBRIGAGOES DO ICMBIO

O ICMBIO devera:

a)

b)

d)

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
formalmente pela empresa executora (CONTRATADA);

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor espe-
cialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indi-
cando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

Fiscalizar a execucao dos servicos e atestar as Notas Fiscais corresponden-
tes;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes

no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

e) Assegurar-se da boa prestacdo dos servigos, verificando sempre o bom de-

9)

sempenho destes;

Designar responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do
Contrato a ser firmado com o proponente vencedor, registrando todas as
ocorréncias relacionadas com o mesmo;

Emitir relatorio de fiscalizagdo e acompanhamento que autorize o faturamento

dos servigos aprovados;

OBS: As reunides realizadas entre o ICMBio e a CONTRATADA devem ser devida-

mente documentadas e registradas pelo ICMBIio, por meio de listas de presencgas,

atas de reunides e outros instrumentos, incluindo também registro fotografico.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera:

a)

Executar os servigos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua

proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumpri-
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mentos das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade es-
pecificadas em sua proposta de forma a atender a execucgéao plena e satisfato-
ria dentro das especificacbes da NTGIR e deste Projeto Basico;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em par-
te, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢gdes resultantes da execug¢do ou dos ma-
teriais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pa-
gamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vi-

gor;

e) Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das clausulas e condi-

f)

¢des contratuais, assim como pela execucao plena e satisfatoria dos servigos,
com estrita observancia dos projetos e especificagbes, constantes do Projeto
Basico e seus anexos, nos termos da legislagéo vigente, respondendo peran-
te o ICMBIo e a terceiros pela cobertura dos riscos de acidentes de trabalho
de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como todos os 6nus,
encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execug¢ao dos servicos.
Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realizacdo dos servi-
¢os objeto deste Projeto Basico, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE,
responsabilizando-se a CONTRATADA pelo seu transporte para o local de
trabalho, por sua conservagao e utilizagdo, ndo podendo justificar atraso na
conclusao dos servicos em virtude de deficiéncia de tais equipamentos ou
materiais.

Manter presente nas areas de atuacado enquanto perdurarem os trabalhos, no
minimo, 01 (um) encarregado dos servigos de campo que a representara pe-
rante a equipe de acompanhamento e fiscalizagao do ICMBio, o qual devera

fornecer cronogramas detalhados das execugdes dos trabalhos, inclusive com
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a posicao das frentes de servico, previsao de inicio e término das tarefas para

cada trecho, atualizando-os sempre que necessario.

h) Aceitar e dar apoio a fiscalizagao técnica do ICMBio, para o fiel cumprimento

de sua missdo, durante a execugao dos servigos, fornecendo os relatérios de
resultados requisitados, informando as decisbes a CONTRATANTE;

Permitir a fiscalizagao do ICMBio, que podera incluir representantes das fami-
lias beneficiarias, a inspec¢ao nos locais de trabalho, em qualquer dia e hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;

j) A empresa vencedora de itens da selegdo devera se antecipar, providencian-

do visto no CREA do estado do Para, objetivando a apresentagao, no ato da
MOBILIZACAO, da Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART/CREA no
Estado, com o devido visto do profissional responsavel nessa UF do objeto
dos itens contratados, e as decorrentes ART derivadas, que porventura se fi-
zeram necessarias;

Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obri-
gagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo, qualificagéo,
cadastro e habilitagao parcial validos no SICAF;

Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencia-
rias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadim-

pléncia n&o transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

m) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribui-

cao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar;

n) Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empre-

q)

gados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que fi-
car constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do ser-
vigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas
da Administragao, bem como o atendimento da legislagdo ambiental vigente;
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executar atividades ndo abrangidas pelo contrato a fim de
evitar desvio de fungao;

No caso de consorcio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto
na fase da selegdo quanto na execugao do contrato
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Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decor-
rer da prestacao de servicos;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem per-
mitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos

de sua responsabilidade,

u) Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranga

do trabalho;

v) Assegurar durante a execugao dos trabalhos a protegdo e conservagdo dos

servigos executados;

w) Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e fiscaliza-

¢ao, 0s reparos que se fizerem necessarios nos servigos;

x) Apresentar lista dos equipamentos que serao utilizados na execugao dos ser-

y)

vigos com os respectivos numeros de série;

Manter em campo o pessoal dimensionado na proposta para cada etapa,
qualquer que seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local, bem co-
Mo 0s equipamentos previstos;

Providenciar cartdes de identificacdo para uso de todos os seus técnicos res-
ponsaveis por frentes de servigos, além de prové-los com os Equipamentos
de Protecéo Individual — EPI, quando for o caso. O cartdo devera identificar a

empresa, nome do funcionario e que estao a servigo do ICMBio;

aa)Enviar quinzenalmente via e-mail para o endereco a ser indicado na reuniao

preliminar, com copia ao fiscal, quadro resumo para acompanhamento dos
servigos (quadro 4), em arquivo de texto (ou planilha eletrénica), apresentan-
do quantas sao as frentes de trabalho em campo, na execugao dos servigos
contratados, e suas respectivas localizacbes — em coordenadas latitude e
longitude.

bb)A falta do envio do quadro resumo para acompanhamento dos servigos como

definido no item anterior, podera acarretar o ndo-faturamento das Notas Fis-

cais apresentadas pela contratada.
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cc)Participar de reunides programadas no ICMBio, para planejamento das etapas
de trabalho, planejamento e definicdo dos padrbes dos levantamentos de
campo, bem como dos mapas finais.

dd)Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis
sobre a unidade de conservagao;

ee)ldentificar bases cartograficas oficiais e imagens de satélite compativeis com
a escala de trabalho a ser adotada;

ff) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto ini-
cialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto

da selecao.

Quadro 4- Quadro resumo para acompanhamento de servigos

Quadro resumo para acompanhamento dos servigos

SUA EMPRESA S/A - CNPJ 00.000.000/0000-00

ITEM FRENTES LATITUDE LONGITUDE | OBSERVAGOES
DE TRA-
BALHO

ltem 2 Equipe A 9°10'45.52"S | 60°37'57.13"0O | Abertura de picadas,
(xx  mem- medicao de xx km
bros)
Equipe B 9°10'43.37"S | 60°37'59.01"O | Rastreio de vertices,
(xx  mem- medicdo do perimetro
bros) do rio Manso.
Equipe C 9°10'47.01"S | 60°37'568.40"0O | Levantamento do pe-
(xx  mem- rimetro confrontando
bros) com a fazenda Azeito-

na

ltem 10 | Equipe A 9°10'45.52"S | 60°37'50.27"0O | Abertura de picadas,
(xx  mem- medi¢cao de XX km
bros)
Equipe B 9°10'46.47"S | 60°37'49.51"0O | Abertura de picadas,
(xx  mem- medicdo de XX km
bros)
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Anexo A: Mapa da RESEX Auati-Parana
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